



SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA



CENAPRED

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Centro Nacional de Prevención de Desastres

Oficio No. SSPC/CENAPRED/DG/ 00248 /2024

Ciudad de México, a 21 de febrero de 2024

Asunto: Envío de informe trimestral corregido

Biol. Marcos Eduardo Olmos Tomasini
Director General para la Gestión de Riesgos
Coordinación Nacional de Protección Civil
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Presente

Hago referencia a su atento oficio No. SSPC/CNPC/DGGR/0120/2024 de fecha 15 de febrero, por medio del cual solicita que "en el Formato de Informe Técnico Trimestral y en el Formato Trimestral Gráfico, en los apartados denominados COMENTARIOS y OBSERVACIONES respectivamente, se deberá agregar el total del recurso autorizado y el total del recurso ejercido, de acuerdo con las recomendaciones vertidas por el representante de la Secretaría de la Función Pública...".

Al respecto, con el fin de subsanar la observación que nos ocupa, anexo sírvase encontrar los informes trimestrales solicitados, con las observaciones debidamente solventadas para el proyecto preventivo denominado "Desarrollo de módulos para el cálculo y análisis de vulnerabilidad y riesgos en el Atlas Nacional de Riesgos", correspondiente al periodo del 17 de octubre de 2023 al 17 de enero de 2024, en el formato dispuesto para tal fin.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Enrique Guevara Ortiz
Director General

Anexo: El que se indica

C.c.e.p. **Lcda. Laura Velázquez Alzúa**.-Coordinadora Nacional de Protección Civil de la SSPC. Para su conocimiento.

Dra. Cecilia Izcapa Treviño.- Directora de Análisis y Gestión de Riesgos del CENAPRED.- SSPC. Mismo fin.

Mtra. Constanza A. E. Rivera Pereira.- Coordinadora de Políticas Públicas para la Prevención de Desastres del CENAPRED y Secretaria Técnica del Comité de Evaluación Técnico del Programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales.- SSPC. Mismo fin.

EGO/cit*

Vol. 0251-24

Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, C.P. 04360, Alcaldía
Coyoacan, Ciudad de México. Tel: (55) 1103 6000 Ext. 72019 www.gob.mx/cenapred





SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA



SINAPROC

SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Nombre del proyecto	Desarrollo de módulos para el cálculo y análisis de vulnerabilidad y riesgos en el Atlas Nacional de Riesgos
Institución Ejecutora	Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED)
Persona responsable del proyecto	Ing. Enrique Guevara Ortiz
Trimestre / Fecha	3° Trimestre Del 17 de octubre de 2023 al 17 de enero de 2024

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

Formato Informe Técnico Trimestral

1. Resumen Ejecutivo Trimestral Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.).

Durante el periodo comprendido del 17 de octubre de 2023 al 17 de enero de 2024, se continuó con las gestiones administrativas correspondientes para la ejecución del proyecto.

- Se hicieron correcciones al Formato Único de Solicitud de Dictamen (FUSD) solicitadas por Dirección General de Recursos Materiales, Servicios y Obra Pública (DGRMSOP) de la SSPC, las cuales se enviaron mediante correo electrónico el día 8 de noviembre de 2023 por la Coordinación Administrativa del CENAPRED. Se continúa a la espera de la respuesta por parte de la DGRMSOP.
- Elaboración del Anexo Técnico, estudio Costo-Beneficio e Investigación de Mercado para la actualización de las licencias del software ArcGis, los cuales fueron enviados a la DGRMSOP mediante correo electrónico el día 12 de noviembre de 2023 por la Coordinación Administrativa del CENAPRED.
- Mediante el oficio No. SSPC/CENAPRED/DG/01666/23 de fecha 10 de noviembre de 2023, se solicitó nuevamente a la Dirección General de Programación y Presupuesto de la SSPC la excepción de plazos presupuestarios de cierre para continuar con los trámites para la adquisición del software ArcGis.
- Mediante oficio No. SSPC/UAF7DGPPR703227/2023 de fecha 20 de diciembre de 2023 la Dirección General de Programación y Presupuesto de la SSPC negó la excepción del cierre presupuestal.
- A pesar de las gestiones realizadas no se obtuvieron los dictámenes favorables necesarios para realizar la adquisición de software que se requiere, así como la contratación de las actividades necesarias para continuar con el proyecto.



SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA



SINAPROC

SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Nombre del proyecto	Desarrollo de módulos para el cálculo y análisis de vulnerabilidad y riesgos en el Atlas Nacional de Riesgos
Institución Ejecutora	Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED)
Persona responsable del proyecto	Ing. Enrique Guevara Ortiz
Trimestre / Fecha	3° Trimestre Del 17 de octubre de 2023 al 17 de enero de 2024

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC)		TRIMESTRE QUE SE REPORTA	ACUMULADO (Total del Proyecto)
Nombre de la actividad	Breve descripción de la actividad desarrollada durante el trimestre	ENTREGABLE	% AVANCE
1. Diseño del sistema para el cálculo y análisis de vulnerabilidad y riesgos en el Atlas Nacional de Riesgos (Esta actividad representa el 40 % del total del proyecto)			
1.1 Adquisición de licenciamiento necesario para la programación de los módulos requeridos para el proceso de automatización del cálculo de vulnerabilidad y riesgos	Se hicieron las modificaciones al anexo técnico del formato FUSD atendiendo las observaciones de la DGRMSOP de la SSPC. Elaboración del Anexo Técnico, estudio Costo-Beneficio e Investigación de Mercado para la actualización de las licencias del software ArcGis,	1. Modificaciones al FUSD 2. Elaboración de Anexo Técnico, estudio Costo - Beneficio e Investigación de Mercado.	FÍSICO 50.0 %
			FINANCIERO 0.0 %
			FINANCIERO 0.0 %

AVANCE FÍSICO TOTAL (Acumulado)	AVANCE FINANCIERO TOTAL (Acumulado)
29.0%	0.0%



SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA



SINAPROC

SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Nombre del proyecto	Desarrollo de módulos para el cálculo y análisis de vulnerabilidad y riesgos en el Atlas Nacional de Riesgos
Institución Ejecutora	Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED)
Persona responsable del proyecto	Ing. Enrique Guevara Ortiz
Trimestre / Fecha	3° Trimestre Del 17 de octubre de 2023 al 17 de enero de 2024

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica.

Para la actividad 1.1 se corrigió el anexo técnico del formato único de solicitud de dictamen (FUSD) de la DGRMSOP de la SSPC y se elaboraron el Anexo Técnico, estudio Costo - Beneficio y Investigación de Mercado para la adquisición de las licencias de ArcGis que se requieren para la ejecución del proyecto.

Para la actividad 2.1 se corrigió el anexo técnico del formato único de solicitud de dictamen (FUSD) de la DGRMSOP de la SSPC

Los resultados alcanzados al periodo, ¿De qué forma abonan al cumplimiento del objetivo del proyecto?

Al definir técnicamente las herramientas, información base y sus formatos, así como los lenguajes de programación que se utilizarán para el desarrollo de los módulos de análisis y cálculo de la vulnerabilidad y riesgo, se asegura su integración al Atlas Nacional de Riesgos de manera homologada.

Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados

El desarrollo de los módulos para el análisis y cálculo de la vulnerabilidad y riesgo se basan en la: Guía de Contenido Mínimo para la Elaboración del Atlas Nacional de Riesgos y sus anexos técnicos. Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y riesgos (Fenómenos hidrometeorológicos).

Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y riesgos (Fenómenos geológicos).

2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberán tener formato shape.

No.	Concepto	Descripción
1	No aplica	No aplica

3. Productos que se tienen al momento del informe.

No.	Producto utilizable	Mecanismo de Integración con la CNPC o el CENAPRED
1	No aplica	No aplica



SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA



SINAPROC

SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL


Nombre del proyecto	Desarrollo de módulos para el cálculo y análisis de vulnerabilidad y riesgos en el Atlas Nacional de Riesgos
Institución Ejecutora	Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED)
Persona responsable del proyecto	Ing. Enrique Guevara Ortiz
Trimestre / Fecha	3° Trimestre Del 17 de octubre de 2023 al 17 de enero de 2024

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

4. Comentarios

El Cenapred continúa con los trámites para obtener el dictamen favorable de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República, para estar en posibilidad de continuar con el proceso de contratación de las actividades para cumplir con los objetivos del proyecto.

El total del recurso autorizado del proyecto es de \$ 1, 988,450.00 (un millón novecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) y el total del recurso ejercido es de \$ 0.00 (cero pesos 00/100 M.N.).

Revisó	Autorizó
 Dr. Cecilia Izcapa Treviño Directora de Análisis y Gestión de Riesgos	 Ing. Enrique Guevara Ortiz Director General del CENAPRED

INSTANCIA AUTORIZADA		NOMBRE DEL PROYECTO PREVENTIVO	MONTO TOTAL	PLAZO DE EJECUCION		PERIODO TRIMESTRAL
Centro Nacional de Prevención de Desastres	Desarrollo de Módulos para el Cálculo y Análisis de Vulnerabilidad y Riesgos en Alta Nacional de Riesgos	\$1,986,450.00	INICIO	1/04/2018	03 Trimestre de ejecución 2023 Fecha del 17 de octubre de 2023 al 17 de enero de 2024	
			FIN	31/03/2022		
			INICIO	18/03/2023		
			FIN	22/04/2025		

[illegible][illegible]

MODIFICACIONES AUTORIZADAS AL PROYECTO PREVENTIVO					
Actividad Modificada	Acción Modificada		Fecha de Modificación	Detalle de las Modificaciones	
Tiempo de ejecución del proyecto	Plazo de ejecución de 24 meses	Se autorizó la solicitud de ampliación del plazo de ejecución por un periodo de 24 meses mediante el Acuerdo CE/02/71/A_EKTDQ-CDC-025107/S	03/02/2022	Se otorgó un nuevo plazo de 24 meses para poder concluir con el proyecto	

OBSERVACIONES

[illegible]

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información contenida en este documento corresponde al periodo que se señala, respecto de los recursos con cargo al Programa Ramo General de 23 "Favores/Asistencias Económicas y Económicas", por lo que el presupuesto de egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, según el acuerdo por el que se establecen los lineamientos prevalecientes de Operación ante procedimientos de Naturales Personados (en adelante los "lineamientos prevalecientes") y que su soporte documental está disponible para la autoridad que resulte competente para su verificación.

 M. en C. Miguel Ángel Cruz Pilego Jefe de Departamento de Sistemas de Información sobre Riesgos del CENAPRED	Elaboró
 Dra. Cecilia Izcapa Travieso Directora de Análisis y Gestión de Riesgos del CENAPRED	Revisó
 Ing. Enrique Guevara Ortiz Director General del CENAPRED	Autorizó

Revisto



Dra. Cecilia Izcapa Treviño
Directora de Análisis y Gestión de Riesgos del CENAPRED


Ing. Enrique Guevara Ortiz
Director General del CENAPRED