

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana  
Centro Nacional de Prevención de Desastres

Oficio No. SSPC/CENAPRED/DS/ 00145/2022

Ciudad de México, a 09 de febrero de 2022

Asunto: Informe trimestral

**M.C. Marcos Eduardo Olmos Tomasini**  
**Director General para la Gestión de Riesgos**  
**Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC)**  
**Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana**  
**Presente**

Como parte del proceso de seguimiento y reportes del Proyecto Preventivo Estratégico denominado "Observaciones y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatepetl" y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 del "Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales", en forma anexa envío a usted el décimo informe técnico-financiero de dicho proyecto, que abarca del 30 de octubre de 2021 al 29 de enero de 2022.

No omito destacar a su amable atención que, hasta la fecha del informe, se mantiene el proceso de gestión administrativa para la autorización en el uso de los recursos asignados para la adquisición de equipamiento con base en los nuevos lineamientos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

**Ing. Enrique Guevara Ortiz**  
**Director General**



- C.c.e.p. **Lic. Rosa Ícela Rodríguez Velázquez.** -Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Para su superior conocimiento.
- Lic. Laura Velázquez Alzúa.**- Coordinadora Nacional de Protección Civil de la SSPC. Para su superior conocimiento.
- Ing. José Gilberto Castelán Pescina.** - Director de Instrumentación y Cómputo del CENAPRED. - Mismo fin.
- Lic. Jorge Fuentes Jiménez.** - Coordinador Administrativo del CENAPRED. Mismo fin.

MEGO/jgcp/par



Nombre del proyecto	<b>“Observaciones y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatepetl”</b>
Institución Ejecutora	Coordinación Nacional de Protección Civil
Persona responsable del proyecto	Ing. Enrique Guevara Ortiz Director General del CENAPRED
Trimestre / Total	Decimo Trimestre 30 de octubre al 29 de enero de 2022

**INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL**

**1. Resumen Ejecutivo del Trimestre Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.)**

Durante el periodo comprendido entre el 30 de octubre al 29 de enero de 2022, se continuaron las gestiones administrativas, se realizaron las adecuaciones al Programa y Proyecto de Inversión (PPI) ante los órganos correspondientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Recursos Materiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se cuenta con cotizaciones actualizadas del equipamiento propuesto, solo se está a la espera de la ejecución del recurso asignado. Se aprobó el nuevo calendario de ejecución del proyecto, falta la autorización de la ejecución de recursos.

DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC)		TRIMESTRE QUE SE REPORTA	
Nombre de la actividad	Breve descripción de la actividad desarrollada durante el trimestre	ENTREGABLE	% AVANCE
Trámite administrativo para formalizar el Proyecto de Inversión.	En este periodo se presentó la “Ficha Técnica”, para someter ante la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el registro del proyecto de inversión con No. Solicitud: 64693, el cual plantea la adquisición de equipo especializado para la observación y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatepetl.		No aplica
<b>Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica</b>			

Nombre del proyecto	<b>"Observaciones y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatepetl"</b>
Institución Ejecutora	Coordinación Nacional de Protección Civil
Persona responsable del proyecto	Ing. Enrique Guevara Ortiz Director General del CENAPRED
Trimestre / Total	Decimo Trimestre 30 de octubre al 29 de enero de 2022

**INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL**

No aplica para este periodo, al momento de este informe se llevan a cabo gestiones administrativas para la adquisición del equipo especializado.
<b>Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto?</b>
No aplica
<b>Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados</b>
No aplica

**2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberá tener formato shape.**

No.	Concepto	Descripción
1	Aún no aplica.	Administrativamente se está dando seguimiento a las gestiones de adquisición de equipo especializado.

**3. Productos que se tienen al momento del reporte.**


No.	Producto utilizable	Mecanismo de integración con la CNPC o el CENAPRED
1	Aún no aplica.	

Nombre del proyecto	<b>“Observaciones y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatepetl”</b>
Institución Ejecutora	Coordinación Nacional de Protección Civil
Persona responsable del proyecto	Ing. Enrique Guevara Ortiz Director General del CENAPRED
Trimestre / Total	Decimo Trimestre 30 de octubre al 29 de enero de 2022

**INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL**

**4. Comentarios**

Se queda a la espera de la autorización para ejecución de los recursos y se dará puntual seguimiento a las gestiones administrativas para el registro en cartera del proceso de adquisición del equipamiento requerido.

<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>
 Ing. José Gilberto Castelán Pescina Director de Instrumentación y Cómputo	 Ing. Enrique Guevara Ortiz Director General del CENAPRED

INSTANCIA AUTORIZADA		NOMBRE DEL PROYECTO PREVENTIVO										MONTO TOTAL	PLAZO DE EJECUCIÓN		PERIODO TRIMESTRAL										
CENAPRED		OBSERVACIONES Y CORRELACIÓN DE VARIABLES GEODÉSICAS Y GEOQUÍMICAS PARA EL VOLCÁN POPOCATÉPETL										\$20,188,000.00	Inicio	Fin	Del 30 de octubre de 2021 al 23 de enero de 2022										
ACTIVIDADES	DURACIÓN	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO	% AVANCE	FECHA DE INICIO	BIMESTRES												MONTO							
	MESES					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15				
1. Trámite administrativo para formalizar la colaboración	12	0.00	0.00	0%	30-Jul-19																			0.00	
2. Reforzamiento al monitoreo geoquímico	13	3,500,000.00	3,500,000.00	100%																					0.00
3. Reforzamiento al monitoreo geodésico	10	1,300,000.00	1,300,000.00	100%																					0.00
4. Reforzamiento monitoreo visual	5	2,200,000.00	2,200,000.00	100%																					0.00
5. Reforzamiento a las comunicaciones	15	1,200,000.00	1,200,000.00	100%																					0.00
6. Sistema de Alerta por actividad del volcán	14	11,420,000.00	11,420,000.00	100%																					0.00
Gastos de operación y supervisión		598,000.00	598,000.00	100%																					0.00
<b>Total</b>		<b>20,188,000.00</b>	<b>20,188,000.00</b>	<b>100%</b>																					<b>0.00</b>


**MODIFICACIONES AUTORIZADAS AL PROYECTO PREVENTIVO**

Actividad Modificada	Acción Modificada	Acuerdo de Autorización del Comité Técnico	Fecha de Modificación	Detalle de las Modificaciones

**OBSERVACIONES**

El proyecto fue autorizado por el Comité Técnico del FOPREDEN mediante el Acuerdo OJL08/2019 adoptado en su Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 12 de junio de 2019. El 10 de julio de 2019 mediante el oficio H00-DC/A273/2019 fue ratificado el Programa de Actividades, Plazos y Costos (PAPC). Mediante el oficio E00-DC/A16/2019 con fecha 06 de agosto de 2019, se realizó el registro de firmas de los funcionarios facultados para ejercer los recursos autorizados. Mediante el oficio SSP/CENAPRED/DG/0141/2021 con fecha 14 de diciembre de 2021 se solicitó la ampliación al plazo de ejecución y modificación en las partidas de gastos de operación del proyecto, en concordancia al artículo tercero transitorio de la nueva normativa preventiva publicada el 24 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación. Se encuentra en espera de la modificación del Acuerdo de autorización.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información contenida en este documento corresponde al periodo que se señala, respecto de los recursos con cargo al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) que se otorgaron para la ejecución del presente Proyecto Preventivo y que su soporte documental está disponible para la autoridad que resulte competente para su verificación.

Revisa  
  
C.P. JORGE ANTONIO FUENTES JIMÉNEZ

Autoriza  
  
ING. ENRIQUE GUEVARA ORTIZ