



SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA



CNPC

COORDINACIÓN NACIONAL
DE PROTECCIÓN CIVIL



CENAPRED

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES

Popocatepetl

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Centro Nacional de Prevención de Desastres

Oficio No. SSPC/CENAPRED/DG/ 00258 /2021

Ciudad de México, a 14 de mayo de 2021

Asunto: Envío de informe trimestral

Lic. Marcos Eduardo Olmos Tomasini
Director de la Dirección General para la Gestión de Riesgos
Coordinación Nacional de Protección Civil
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Presente

Como parte del proceso de seguimiento y reportes del Proyecto Preventivo Estratégico denominado "Observaciones y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatepetl", y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 del "Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales", en forma anexa envío a usted el séptimo informe técnico-financiero de dicho proyecto, que abarca del 30 de enero al 29 de abril de 2021.

No omito destacar a su amable atención que hasta la fecha del informe, se mantiene pendiente la definición de los nuevos lineamientos para la aplicación de recursos, lo anterior debido a las modificaciones sustantivas realizadas al FOPREDEN.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Enrique Guevara Ortiz
Director General

C.c.e.p. Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez.-Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Para su superior conocimiento.- Respetuosamente.
Lic. Laura Velázquez Alzúa.-Coordinadora Nacional de Protección Civil de la SSPC. Para su superior conocimiento.-Respetuosamente.
Ing. José Gilberto Castelan Pescina.- Director de Instrumentación y Cómputo del CENAPRED.- Mismo fin.
Mtra. Constanza A. Rivera Pereira.- Coordinadora Administrativa del CENAPRED. Mismo fin.

A

EGO/jgcp/par



Nombre del proyecto	“Observaciones y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatepetl”
Institución Ejecutora	Coordinación Nacional de Protección Civil
Persona responsable del proyecto	Ing. Enrique Guevara Ortiz Director General del CENAPRED
Trimestre / Total	Séptimo Trimestre 30 de enero al 29 de abril de 2021

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

1. Resumen Ejecutivo del Trimestre Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.)

Durante el periodo comprendido entre el 30 de enero al 29 de abril de 2021, se continuaron las gestiones administrativas, principalmente la elaboración del Programa y Proyecto de Inversión (PPI) ante los órganos correspondientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Recursos Materiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Adicional a lo anterior, se está a la espera de la definición de los nuevos lineamientos para la aplicación de recursos, lo anterior debido a las modificaciones sustantivas realizadas al FOPREDEN.

DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC)		TRIMESTRE QUE SE REPORTA	
Nombre de la actividad	Breve descripción de la actividad desarrollada durante el trimestre	ENTREGABLE	% AVANCE
Trámite administrativo para formalizar el Proyecto de Inversión.	En este periodo se presentó la “Ficha Técnica”, para someter ante la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el registro del proyecto de inversión con No. Solicitud: 64693, el cual plantea la adquisición de equipo especializado para la observación y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatepetl.		No aplica
Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica			
No aplica para este periodo, al momento de este informe se llevan a cabo gestiones administrativas para la adquisición del equipo especializado.			

Nombre del proyecto	“Observaciones y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatepetl”
Institución Ejecutora	Coordinación Nacional de Protección Civil
Persona responsable del proyecto	Ing. Enrique Guevara Ortiz Director General del CENAPRED
Trimestre / Total	Séptimo Trimestre 30 de enero al 29 de abril de 2021

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto?
No aplica
Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados
No aplica

2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberá tener formato shape.

No.	Concepto	Descripción
1	Aún no aplica.	Administrativamente se está dando seguimiento a las gestiones de adquisición de equipo especializado.

3. Productos que se tienen al momento del reporte.

No.	Producto utilizable	Mecanismo de integración con la CNPC o el CENAPRED
1	Aún no aplica.	




Nombre del proyecto	“Observaciones y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatepetl”
Institución Ejecutora	Coordinación Nacional de Protección Civil
Persona responsable del proyecto	Ing. Enrique Guevara Ortiz Director General del CENAPRED
Trimestre / Total	Séptimo Trimestre 30 de enero al 29 de abril de 2021

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

4. Comentarios

Se estará pendiente de los nuevos lineamientos de operación para uso de los recursos y se dará puntual seguimiento a las gestiones administrativas.

Revisó	Autorizó
 Ing. José Gilberto Castelán Pesca Director de Instrumentación y Cómputo	 Ing. Enrique Guevara Ortiz Director General del CENAPRED



SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

FOPREDEN INFORME TRIMESTRAL



CNPC

COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

INSTANCIA AUTORIZADA	NOMBRE DEL PROYECTO PREVENTIVO	MONTO TOTAL	PLAZO DE EJECUCIÓN	PERIODO TRIMESTRAL				
CENAPRED	OBSERVACIONES Y CORRELACIÓN DE VARIABLES GEODÉSICAS Y GEOQUÍMICAS PARA EL VOLCÁN POPOCATEPETL	\$20,188,000.00	<table border="1"> <tr><td>INICIO</td><td>Jul-19</td></tr> <tr><td>CIERRE</td><td>Jul-21</td></tr> </table>	INICIO	Jul-19	CIERRE	Jul-21	Del 30 de enero al 29 de abril de 2023
INICIO	Jul-19							
CIERRE	Jul-21							

ACTIVIDADES	DURACIÓN MESES	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO	% AVANCE	FECHA DE INICIO	BIMESTRES												MONTO					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1. Trámite administrativo para formalizar la colaboración	12	0.00	0.00	0%	30-Jul-19																		0.00
2. Reforzamiento al monitoreo geoquímico	13	3,500,000.00	0.00	0%																			0.00
3. Reforzamiento al monitoreo geodésico	10	1,300,000.00	0.00	0%																			0.00
4. Reforzamiento monitoreo visual	5	2,200,000.00	0.00	0%																			0.00
5. Reforzamiento a las comunicaciones	15	1,200,000.00	0.00	0%																			0.00
6. Sistema de Aviso por actividad del Volcán	14	11,400,000.00	0.00	0%																			0.00
Gastos de operación y supervisión		588,000.00	0.00	0%																			0.00
Total		20,188,000.00	0.00	0%																			

MODIFICACIONES AUTORIZADAS AL PROYECTO PREVENTIVO

Actividad Modificada	Acción Modificada	Acuerdo de Autorización del Comité Técnico	Fecha de Modificación	Detalle de las Modificaciones

OBSERVACIONES

El proyecto fue autorizado por el Comité Técnico del FOPREDEN mediante el Acuerdo O.11.08/2019 adoptado en su Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 12 de junio de 2019. El 10 de julio de 2019 mediante el oficio H00-DC/1273/2019 fue ratificado el Programa de Actividades, Plazos y Costos (PAPC). Mediante el oficio E00-DG/1416/2019 con fecha 06 de agosto de 2019, se realizó el registro de firmas de los funcionarios facultados para ejercer los recursos autorizados. El proyecto se encuentra en procesos administrativos para la adquisición de equipos, formalización de convenios y contratos.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información contenida en este documento corresponde al periodo que se señala, respecto de los recursos con cargo al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) que se otorgaron para la ejecución del presente Proyecto Preventivo y que su soporte documental está disponible para la autoridad que resulte competente para su verificación.

Revisa

MTRA. CONSTANZA ANAHÍ ELSA RIVERA PEREIRA

Autoriza

ING. ENRIQUE CUEVARA ORTIZ