



**SEGURIDAD**

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA



**CNPC**

COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL



**CENAPRED**

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana  
Centro Nacional de Prevención de Desastres

Oficio No. SSPC/CENAPRED/DG/ **00660** /2021

Ciudad de México, a 17 de agosto de 2021

Asunto: Envío del Octavo Informe trimestral

M.C. Marcos Eduardo Olmos Tomasini  
Director General para la Gestión de Riesgos  
Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC)  
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)  
Presente

Como parte del proceso de seguimiento y reportes del Proyecto Preventivo Estratégico denominado "Observaciones y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatepetl" y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 del "Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales", en forma anexa envío a usted el octavo informe técnico-financiero de dicho proyecto, que abarca del 30 de abril al 29 de julio de 2021.

No omito destacar a su amable atención que, como es de su conocimiento, el avance de las actividades se encuentra relacionada a la definición de los nuevos lineamientos para la aplicación de recursos, debido a las modificaciones sustantivas realizadas al FOPREDEN.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Enrique Guevara Ortiz  
Director General



- C.c.e.p. Lic. Rosa Ícela Rodríguez Velázquez.-Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Para su superior conocimiento.- Respetuosamente.
- Lic. Laura Velázquez Alzúa.-Coordinadora Nacional de Protección Civil de la SSPC. Para su superior conocimiento.-Respetuosamente.
- Ing. José Gilberto Castelán Pescina.- Director de Instrumentación y Cómputo del CENAPRED.- Para su conocimiento.
- Lic. Jorge Fuentes Jiménez.- Coordinador Administrativo del CENAPRED. Mismo fin.

MEGO/jgcp/par\*

Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. Tel: 5511035000 ext. 72019, [www.gob.mx/cenapred](http://www.gob.mx/cenapred)

Avísele de privacidad en <https://www.gob.mx/cenapred/es/documentos/aviso-de-privacidad-del-cenapred>

Página 1 de 1



|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Nombre del proyecto              | <b>“Observaciones y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatepetl”</b> |
| Institución Ejecutora            | Coordinación Nacional de Protección Civil  |
| Persona responsable del proyecto | Ing. Enrique Guevara Ortiz<br>Director General del CENAPRED  |
| Trimestre / Total                | Octavo Trimestre 30 de abril al 29 de julio de 2021  |

### INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

#### 1. Resumen Ejecutivo del Trimestre Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.)

Durante el periodo comprendido entre el 30 de abril al 29 de julio de 2021, se continuaron las gestiones administrativas, se cuenta con el registro del Programa y Proyecto de Inversión (PPI) ante los órganos correspondientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Recursos Materiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Adicional a lo anterior, se está a la espera de la definición de los nuevos lineamientos para la aplicación de recursos.

| DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC)   |  | TRIMESTRE QUE SE REPORTA |           |
|--|--|--------------------------|-----------|
| Nombre de la actividad   | Breve descripción de la actividad desarrollada durante el trimestre  | ENTREGABLE               | % AVANCE  |
| Trámite administrativo para formalizar el Proyecto de Inversión.   | En este periodo aprobó la “Ficha Técnica”, por parte de la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se registró el proyecto de inversión con No. Solicitud: 64693, el cual plantea la adquisición de equipo especializado para la observación y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatepetl. |                          | No aplica |
| <b>Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica</b> |  |                          |           |
| No aplica para este periodo, al momento de este informe se llevan a cabo gestiones administrativas para la adquisición del equipo especializado. |  |                          |           |
| <b>Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto?</b>  |  |                          |           |
| No aplica  |  |                          |           |
| <b>Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados</b>  |  |                          |           |
| No aplica  |  |                          |           |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Nombre del proyecto              | <b>“Observaciones y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatepetl”</b> |
| Institución Ejecutora            | Coordinación Nacional de Protección Civil  |
| Persona responsable del proyecto | Ing. Enrique Guevara Ortiz<br>Director General del CENAPRED  |
| Trimestre / Total                | Octavo Trimestre 30 de abril al 29 de julio de 2021  |

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

**2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberá tener formato shape.**

| No. | Concepto       | Descripción   |
|-----|----------------|---|
| 1   | Aún no aplica. | Administrativamente se está dando seguimiento a las gestiones de adquisición de equipo especializado. |

**3. Productos que se tienen al momento del reporte.**

| No. | Producto utilizable | Mecanismo de integración con la CNPC o el CENAPRED  |
|-----|---------------------|---|
| 1   | Aún no aplica.      | Administrativamente se está dando seguimiento a las gestiones de adquisición de equipo especializado. |

**4. Comentarios**

Se estará pendiente de los nuevos lineamientos de operación para uso de los recursos y se dará puntual seguimiento a las gestiones administrativas.

| Revisó  | Autorizó   |
|---|--|
| <br>Ing. José Gilberto Castelán Pesca<br>Director de Instrumentación y Cómputo | <br>Ing. Enrique Guevara Ortiz<br>Director General del CENAPRED |

|   |  |                                       |  |   |
|---|--|---------------------------------------|--|---|
| <b>INSTANCIA AUTORIZADA</b><br>CENAPRED | <b>NOMBRE DEL PROYECTO PREVENTIVO</b><br>OBSERVACIONES Y CORRELACION DE VARIABLES GEODÉSICAS Y GEOQUÍMICAS PARA EL VOLCÁN POPOCATEPETL | <b>MONTO TOTAL</b><br>\$20,188,000.00 | <b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b><br>INICIO: Jul-19<br>FIN: Jul-21 | <b>PERIODO TRIMESTRAL</b><br>Del 30 de abril al 29 de julio de 2021 |
|---|--|---------------------------------------|--|---|


| ACTIVIDADES   | DURACIÓN<br>MESES | MONTO PROGRAMADO     | MONTO EJECUTADO | % AVANCE  | FECHA DE INICIO | BIMESTRES |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | MONTO |  |             |
|---|-------------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------|--|-------------|
|   |                   |                      |                 |           |                 | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |       |  |             |
| 1. Trámite administrativo para formalizar la colaboración | 12                | 0.00                 | 0.00            | 0%        | 10-01-19        |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |  | 0.00        |
| 2. Reforzamiento al monitoreo geoquímico                  | 13                | 1,500,000.00         | 0.00            | 0%        |                 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |  | 0.00        |
| 3. Reforzamiento al monitoreo geodésico                   | 10                | 1,300,000.00         | 0.00            | 0%        |                 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |  | 0.00        |
| 4. Reforzamiento monitoreo visual                         | 5                 | 2,200,000.00         | 0.00            | 0%        |                 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |  | 0.00        |
| 5. Reforzamiento a las comunicaciones                     | 15                | 1,200,000.00         | 0.00            | 0%        |                 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |  | 0.00        |
| 6. Sistema de Aviso por actividad del Volcán              | 14                | 11,600,000.00        | 0.00            | 0%        |                 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |  | 0.00        |
| Costos de operación y supervisión                         |                   | 588,000.00           | 0.00            | 0%        |                 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |  | 0.00        |
| <b>Total</b>  |                   | <b>20,188,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0%</b> |                 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |  | <b>0.00</b> |

| MODIFICACIONES AUTORIZADAS AL PROYECTO PREVENTIVO |                   |  |                       |                               |
|---|-------------------|--|-----------------------|-------------------------------|
| Actividad Modificada                              | Acción Modificada | Acuerdo de Autorización del Comité Técnico | Fecha de Modificación | Detalle de las Modificaciones |
|   |                   |  |                       |                               |

**OBSERVACIONES**  
El proyecto fue autorizado por el Comité Técnico del FOPREDEN mediante el Acuerdo O-11.08/2019 adoptado en su Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 12 de junio de 2019. El 10 de julio de 2019 mediante el oficio H00-DG/273/2019 fue ratificado el Programa de Actividades, Plazos y Costos (PAPC). Mediante el oficio E00-DG/416/2019 con fecha 06 de agosto de 2019, se realizó el registro de firmas de los funcionarios facultados para ejercer los recursos autorizados. Debido al proceso de extinción del Fideicomiso Preventivo 2063, el proyecto se encuentra suspendido hasta la emisión de las nuevas reglas de operación del Fondo Preventivo.


Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información contenida en este documento corresponde al periodo que se señala, respecto de los recursos con cargo al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) que se otorgaron para la ejecución del presente Proyecto Preventivo y que su soporte documental está disponible para la autoridad que resulte competente para su verificación.

Revisa



C.P. JORGE ANTONIO FUENTES JIMÉNEZ

Autoriza



ING. ENRIQUE GUEVARA ORTIZ