Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Coordinación Nacional de Protección Civil
Centro Nacional de Prevención de Desastres

Oficio No. E00-DG/ 1115 /2020

Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2020

**Asunto:** Envío de Informe trimestral

Dirección General para la Gestión de Riesgos
Coordinación Nacional de Protección Civil
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 del "Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales", en forma anexa envío a usted el quinto informe técnico-financiero del Proyecto Preventivo Estratégico denominado "Observaciones y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatépetl".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Enrique Guevara Ortiz
Director General

C.c.e.p. **Lic. Laura Velázquez Alzúa**. Coordinadora Nacional de Protección Civil de la SSPC. Para su superior conocimiento.- Respetuosamente.
**Ing. José Gilberto Castelan Pescina.**- Director de Instrumentación y Cómputo del CENAPRED.- Mismo fin.
**Mtra. Constanza A. Rivera Pereira.**- Coordinadora Administrativa del CENAPRED. Mismo fin.

EGO/jgcp/par

| | |
|---|---|
| Nombre del proyecto | **"Observaciones y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatépetl"** |
| Institución Ejecutora | Coordinación Nacional de Protección Civil |
| Persona responsable del proyecto | Ing. Enrique Guevara Ortiz<br>Director General del CENAPRED |
| Trimestre / Total | Quinto Trimestre 30 de julio al 29 de octubre de 2020 |

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

## 1. Resumen Ejecutivo del Trimestre Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.)

Durante el periodo comprendido entre el 30 de julio al 29 de octubre de 2020, se continuaron las gestiones administrativas y resolución de observaciones ante los órganos correspondientes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y Recursos Materiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

| **DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC)** | | **TRIMESTRE QUE SE REPORTA** | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de la actividad** | **Breve descripción de la actividad desarrollada durante el trimestre** | **ENTREGABLE** | **% AVANCE** |
| Trámite administrativo para formalizar el Proyecto de Inversión. | En este periodo se presentó la "Ficha Técnica", para someter ante la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el registro del proyecto de inversión con No. Solicitud: 64693, el cual plantea la adquisición de equipo especializado para la observación y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatépetl. | | No aplica |
| **Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica** | | | |
| No aplica para este periodo, al momento de este informe se llevan a cabo gestiones administrativas para la adquisición del equipo especializado. | | | |
| **Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto?** | | | |
| No aplica | | | |

| Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados |
|---|
| No aplica |

## 2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberá tener formato shape.

| No. | Concepto | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Aún no aplica. | Administrativamente se está dando seguimiento a las gestiones de adquisición de equipo especializado. |

## 3. Productos que se tienen al momento del reporte.

| No. | Producto utilizable | Mecanismo de integración con la CNPC o el CENAPRED |
|---|---|---|
| 1 | Aún no aplica. | |

## 4. Comentarios

El avance alcanzado y reportado en el presente informe deriva de que el CENAPRED se encuentra en proceso de gestiones administrativas y existe un significativo retraso por la contingencia sanitaria debido al COVID-19.

| Revisó | Autorizó |
|---|---|
| Ing. José Gilberto Castelán Pescina<br>Director de Instrumentación y Cómputo | Ing. Enrique Guevara Ortiz<br>Director General del CENAPRED |

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

# FOPREDEN
## INFORME TRIMESTRAL

CNPC
COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

| INSTANCIA AUTORIZADA | NOMBRE DEL PROYECTO PREVENTIVO | MONTO TOTAL | PLAZO DE EJECUCIÓN | | PERIODO TRIMESTRAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CENAPRED | OBSERVACIONES Y CORRELACIÓN DE VARIABLES GEODÉSICAS Y GEOQUÍMICAS PARA EL VOLCÁN POPOCATÉPETL | $20,188,000.00 | INICIO | Jul-19 | Del 30 de julio al 29 de octubre de 2020 |
| | | | CIERRE | Jul-21 | |

| ACTIVIDADES | DURACIÓN MESES | MONTO PROGRAMADO | MONTO EJECUTADO | % AVANCE | FECHA DE INICIO | BIMESTRES 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Trámite administrativo para formalizar la colaboración | 12 | 0.00 | 0.00 | 0% | 30-jul-19 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. Reforzamiento al monitoreo geoquímico | 13 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0% | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. Reforzamiento al monitoreo geodésico | 10 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0% | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. Reforzamiento monitoreo visual | 5 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0% | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 5. Reforzamiento a las comunicaciones | 15 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0% | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 6. Sistema de Aviso por actividad del Volcán | 14 | 11,400,000.00 | 0.00 | 0% | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| Gastos de operación y supervisión | | 568,000.00 | 0.00 | 0% | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| Total | | 20,188,000.00 | 0.00 | 0% | | | | | | | | | | | | | | |

MODIFICACIONES AUTORIZADAS AL PROYECTO PREVENTIVO

| Actividad Modificada | Acción Modificada | Acuerdo de Autorización del Comité Técnico | Fecha de Modificación | Detalle de las Modificaciones |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

OBSERVACIONES

El proyecto fue autorizado por el Comité Técnico del FOPREDEN mediante el Acuerdo O.II.08/2019 adoptado en su Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 12 de junio de 2019. El 10 de julio de 2019 mediante el oficio H00-DG/1273/2019 fue ratificado el Programa de Actividades, Plazos y Costos (PAPC). Mediante el oficio E00-DG/1416/2019 con fecha 06 de agosto de 2019, se realizó el registro de firmas de los funcionarios facultados para ejercer los recursos autorizados. El proyecto se encuentra en procesos administrativos para la adquisición de equipos, formalización de convenios y contratos.

**Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información contenida en este documento corresponde al periodo que se señala, respecto de los recursos con cargo al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) que se otorgaron para la ejecución del presente Proyecto Preventivo y que su soporte documental está disponible para la autoridad que resulte competente para su verificación.**

**Revisa**

MTRA. CONSTANZA ANAHÍ ELSA RIVERA PEREIRA

**Autoriza**

ING. ENRIQUE GUEVARA ORTIZ

## Ing. Gilberto Castelán Pescina

**De:** Control de Gestión <controldegestion@cenapred.unam.mx>
**Enviado el:** miércoles, 18 de noviembre de 2020 06:32 p.m.
**Para:** fonden@sspc.gob.mx
**CC:** laura.velazqueza@sspc.gob.mx; 'Gilberto Castelán P.'; 'Constanza Anahi Elsa Rivera Pereira'
**Asunto:** Oficio del CENAPRED E00-DG/1115/2020
**Datos adjuntos:** E00DG_2020_1115.pdf

Dirección General para la Gestión de Riesgos
Coordinación Nacional de Protección Civil
Presente

Adjunto copia digitalizada del oficio E00-DG/1115/2020.

SEGURIDAD
**Control de Gestión**
Centro Nacional de Prevención de Desastres
CENAPRED
Tel. 5424 6101
controldegestion@cenapred.unam.mx

mjdp
Reg.

*Con fundamento en el Artículo Tercero del ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS.COV2 (COVID-19), publicado en el DOF el 17 de abril de 2020, se remite la información oficial generada por el CENAPRED, solicitando se sirva acusar de la recepción de la misma.*