



SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA



CNPC
COORDINACIÓN NACIONAL
DE PROTECCIÓN CIVIL



CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Centro Nacional de Prevención de Desastres

Oficio No. SSPC/CENAPRED/DG/ 01611 /2023

Ciudad de México, a 30 de octubre de 2023

Asunto: Envío de informe trimestral

Biol. Marcos Eduardo Olmos Tomasini
Director General para la Gestión de Riesgos
Coordinación Nacional de Protección Civil
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Presente

Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 56 y 57 del Acuerdo por el que se establecen Los Lineamientos preventivos de operación ante fenómenos naturales perturbadores, así como a su atento oficio No. SSPC/CNPC/DGGR/00337/2023 de fecha 9 de mayo de 2023, por medio del cual establece la calendarización de los informes de avance trimestrales técnico y financiero, este Centro Nacional, en su carácter de Ejecutor del proyecto preventivo denominado "Desarrollo de módulos para el cálculo y análisis de vulnerabilidad y riesgos en el Atlas Nacional de Riesgos", presenta el informe trimestral correspondiente al periodo del 18 de julio al 16 de octubre de 2023, en el formato dispuesto para tal fin.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Enrique Guevara Ortiz
Director General

C.c.e.p. **Lic. Laura Velázquez Alzúa.**-Coordinadora Nacional de Protección Civil de la SSPC. Para su conocimiento.
Mtra. Constanza A. E. Rivera Pereira.- Coordinadora de Políticas Públicas para la Prevención de desastres del CENAPRED y Secretaria Técnica del Comité de Evaluación Técnico del Programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales. Mismo fin.
Dra. Cecilia Izcapa Treviño.- Directora de Análisis y Gestión de Riesgos del CENAPRED. Mismo fin.

EGO/cit

Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.
Tel: 52+55 1103 6000 extensión 72019 www.gob.mx/cenapred

Avisos de privacidad en <https://www.gob.mx/cenapred/es/documentos/aviso-de-privacidad-del-cenapred>

Página 1 de 1





SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA



SINAPROC

SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Nombre del proyecto	Desarrollo de módulos para el cálculo y análisis de vulnerabilidad y riesgos en el Atlas Nacional de Riesgos
Institución Ejecutora	Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED)
Persona responsable del proyecto	Ing. Enrique Guevara Ortiz
Trimestre / Fecha	2° Trimestre Del 18 de julio al 16 de octubre de 2023

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

Formato Informe Técnico Trimestral

1. Resumen Ejecutivo Trimestral Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.).

Durante el periodo comprendido del 18 de julio al 16 de octubre de 2023, se continuó con las gestiones administrativas correspondientes para la ejecución del proyecto.

DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC)		TRIMESTRE QUE SE REPORTA	ACUMULADO (Total del Proyecto)
Nombre de la actividad	Breve descripción de la actividad desarrollada durante el trimestre	ENTREGABLE	% AVANCE
1. Diseño del sistema para el cálculo y análisis de vulnerabilidad y riesgos en el Atlas Nacional de Riesgos	Se solventaron los comentarios que realizó la DGRMSOP de la SSPC mediante el oficio No. SSPC/UAF/DGRMSOP/02792/2023 de fecha 2 de octubre de 2023 a la solicitud de dictamen de viabilidad, con el oficio No.SPC/CENAPRED/DG/CA/00646/2023 de fecha 12 de octubre de 2023. Estamos a la espera de la respuesta por parte de la DGRMSOP.	1.1 Adquisición de licenciamiento necesario para la programación de los módulos requeridos para el proceso de automatización del cálculo de vulnerabilidad y riesgos	FÍSICO 70.0 %
			FINANCIERO 0.0 %
2. Desarrollo del sistema para el cálculo y análisis de vulnerabilidad y riesgos en el Atlas Nacional de Riesgos	Se solventaron los comentarios que realizó la DGRMSOP de la SSPC mediante el oficio No. SSPC/UAF/DGRMSOP/02792/2023 de fecha 2 de octubre de 2023 a la solicitud de dictamen de viabilidad, con el oficio No.SPC/CENAPRED/DG/CA/00646/2023 de fecha 12 de octubre de 2023. Estamos a la espera de la respuesta por parte de la DGRMSOP.	2.1 Módulos de programación e implementación en la plataforma del Atlas Nacional de Riesgos	FÍSICO 35.0 %
			FINANCIERO 0.0 %



SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA



SINAPROC

SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Nombre del proyecto	Desarrollo de módulos para el cálculo y análisis de vulnerabilidad y riesgos en el Atlas Nacional de Riesgos
Institución Ejecutora	Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED)
Persona responsable del proyecto	Ing. Enrique Guevara Ortiz
Trimestre / Fecha	2º Trimestre Del 18 de julio al 16 de octubre de 2023

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

AVANCE FÍSICO TOTAL (Acumulado)	AVANCE FINANCIERO TOTAL (Acumulado)
49.0%	0.0%

Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica.

Para la actividad 1.1 se definieron en el anexo técnico del formato único de solicitud de dictamen (FUSD) de la DGRMSOP de la SSPC las especificaciones de las licencias que se adquirirán para la programación de los módulos de análisis y cálculo de la vulnerabilidad y riesgo.

Para la actividad 2.1 se definieron en el anexo técnico del formato único de solicitud de dictamen de la DGRMSOP de la SSPC las herramientas que contendrán los módulos de análisis y cálculo de la vulnerabilidad y riesgo.

Los resultados alcanzados al periodo, ¿De qué forma abonan al cumplimiento del objetivo del proyecto?

Al definir técnicamente las herramientas, información base y sus formatos, así como los lenguajes de programación que se utilizarán para el desarrollo de los módulos de análisis y cálculo de la vulnerabilidad y riesgo, se asegura su integración al Atlas Nacional de Riesgos de manera homologada.

Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados

El desarrollo de los módulos para el análisis y cálculo de la vulnerabilidad y riesgo se basan en la:
Guía de Contenido Mínimo para la Elaboración del Atlas Nacional de Riesgos y sus anexos técnicos.
Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y riesgos (Fenómenos hidrometeorológicos).
Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y riesgos (Fenómenos geológicos).

2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberán tener formato shape.

No.	Concepto	Descripción
1	No aplica	No aplica

3. Productos que se tienen al momento del informe.

No.	Producto utilizable	Mecanismo de integración con la CNPC o el CENAPRED
1	No aplica	No aplica



SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA



SINAPROC

SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Nombre del proyecto	Desarrollo de módulos para el cálculo y análisis de vulnerabilidad y riesgos en el Atlas Nacional de Riesgos
Institución Ejecutora	Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED)
Persona responsable del proyecto	Ing. Enrique Guevara Ortiz
Trimestre / Fecha	2º Trimestre Del 18 de julio al 16 de octubre de 2023

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

4. Comentarios

Mediante el oficio No. SSPC/CENAPRED/DG/01052/2023 con fecha 14 de julio de 2023 se solicitó a la Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPPR) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la gestión ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la autorización del contrato plurianual. La Dirección General de Programación y Presupuesto mediante el oficio No. SSPC/UAF/DGPPR/01914/2023 con fecha 11 de agosto de 2023 informó que la SHCP emitió la autorización presupuestaria para la celebración del contrato plurianual.



Mediante el oficio No. SSPC/CENAPRED/DG/CA/00581/2023 con fecha 19 de septiembre de 2023 se solicitó a la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios y Obra Pública (DGRMSOP) de la SSPC, la actualización de vigencia del proyecto registrado en el Portafolio de Proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicación (POTIC), considerando la aprobación de la plurianualidad.


Mediante el oficio No. SSPC/CENAPRED/DG/01192/2023 con fecha 14 de agosto de 2023, se informó a la Dirección General para la Gestión de Riesgos (DGGR) de la Coordinación Nacional de Protección Civil, la planeación presupuestaria de 1.6 mdp para el 2023 de las actividades 1.1 y primera parte de la actividad 2.1, y mediante el oficio No. SSPC/CENAPRED/DG/01491/2023 con fecha 11 de octubre de 2023 se solicitó a Unidad de Administración y Finanzas de la SSPC, la excepción al proyecto de los plazos presupuestarios de cierre establecidos para el ejercicio fiscal 2023.

Mediante el oficio No. SSPC/CENAPRED/DG/01169/2023 con fecha 8 de agosto de 2023 se solicitó el Dictamen favorable de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional (CEDN) en materia de TIC's. Mediante el oficio No. SSPC/UAF/DGRMSOP/02792/2023 con fecha 02 de octubre de 2023, la DGRMSOP de la SSPC, realizó diversas observaciones a la solicitud de Dictamen de viabilidad, mismas que fueron subsanadas mediante el oficio No. SSPC/CENAPRED/DG/CA/00646/2023 con fecha 12 de octubre de 2023. Estamos a la espera de la respuesta por parte de la DGRMSOP.

La diferencia en el porcentaje de avance técnico acumulado reportado en este trimestre en comparación con el trimestre anterior se debe a los cambios realizados en el nuevo formato de reporte

El Cenapred continúa con los trámites para la obtención del dictamen favorable de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República, para estar en posibilidad de dar continuidad al proceso de contratación de las actividades para cumplir con los objetivos del proyecto.

Revisó	Autorizó
 Dr. Cecilia Izcapa Treviño Directora de Análisis y Gestión de Riesgos	 Ing. Enrique Guevara Ortiz Director General del CENAPRED



ACCIONES PREVENTIVAS

EL PROYECTO PREVENTIVO

Centro Nacional de Prevención de Desastres

Desarrollo de Módulos para el Cálculo y Análisis de Vulnerabilidad y Riesgos en Aílos Nacionales de Riesgos

MONTOTOTAL

PLAZO DE EJECUCIÓN	
INICIO	11/04/2018
CIERRE	10/04/2022
INICIO	18/04/2023
CIERRE	22/04/2026

MESES (2018 - 2022)

02 Trimestre de ejecución: 2
Fecha: del 16 de julio al 16 de octubre

[illegible][illegible]

MODIFICACIONES AUTORIZADAS AL PROYECTO PREVENTIVO

Actividad Modificada	Acción Modificada	Fecha de Modificación	Detalle de las Modificaciones
No aplica			

OBSERVACIONES

[illegible]

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información contenida en este documento corresponde al período que se señala, respecto de los recursos con cargo al Programa Ramo General 23 "Proveedores Solidarios y Económicos", previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación que cada ejercicio fiscal y según el Acuerdo de Coordinación Administrativa suscrito entre el Poder Judicial de la Federación y el Poder Ejecutivo Federal, para el ejercicio 2016, y el ejercicio 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 70 de la Ley de Ejercicio del Poder Judicial de la Federación.

El presente documento es una herramienta de apoyo para la gestión de la información y no debe ser utilizado como un instrumento de evaluación. El presente documento es una herramienta de apoyo para la gestión de la información y no debe ser utilizado como un instrumento de evaluación.

Elaboró

Autoriză

Dra. Cecilia Izcapa Treviño
Directora de Análisis y Gestión de Riesgos del CENAPRED

Dra. Cecilia Izcapa Treviño
Directora de Análisis y Gestión de Riesgos del CENAPRED

Ing. Enrique Guevara Ortiz
Director General del CENAPRED