



SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA



CNPC

COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL



CENAPRED

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Centro Nacional de Prevención de Desastres

Oficio No. SSPC/CENAPRED/DG/1 00642 /2022

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2022

Asunto: Informe trimestral

M.C. Marcos Eduardo Olmos Tomasini
Director General para la Gestión de Riesgos
Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC)
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
Presente

Como parte del proceso de seguimiento y reportes del Proyecto Preventivo Estratégico denominado "Observaciones y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatepetl" y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 del "Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales", en forma anexa envío a usted el décimo primer informe técnico-financiero de dicho proyecto, que abarca del 30 de enero al 29 de abril de 2022.

No omito destacar a su amable atención que, hasta la fecha del informe, se mantiene el proceso de gestión administrativa ante los órganos correspondientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de Recursos Materiales de la SSPC para la autorización en el uso de los recursos asignados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Enrique Guevara Ortiz
Director General



C.c.e.p. Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez.-Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.- Para su superior conocimiento.
Lic. Laura Velázquez Alzúa.- Coordinadora Nacional de Protección Civil de la SSPC.- Para su superior conocimiento.
Ing. José Gilberto Castelán Pescina.- Director de Instrumentación y Cómputo del CENAPRED.- Para su conocimiento.
Lic. Jorge Fuentes Jiménez.- Coordinador Administrativo del CENAPRED.- Mismo fin.

EGO/jgcp/par

INSTANCIA AUTORIZADA		NOMBRE DEL PROYECTO PREVENTIVO										MONTO TOTAL	PLAZO DE EJECUCIÓN	PERIODO TRIMESTRAL													
CENAPRED		OBSERVACIONES Y CORRELACIÓN DE VARIABLES GEOOLÓGICAS Y GEOQUÍMICAS PARA EL VOLCÁN POPocatepetl										\$20,196,000.00	meses 3 años 0	Del 31 de enero al 31 de marzo de 2022													
ACTIVIDADES	UBICACIÓN MUNICIPIOS	MONTOS PRECISADOS	MONTOS EJECUTADOS	REMANENTE	FECHA DE PLAZO	BIMESTRES																				MONTOS	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1. Trámite administrativo para formalizar la colaboración	12	0.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
2. Referencia al monitores geodésicos	13	13000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
3. Referencia al monitores geodésicos	14	1000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
4. Referencia al monitores geodésicos	15	22000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
5. Referencia al monitores geodésicos	16	12000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
6. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	17	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
7. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	18	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
8. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	19	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
9. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	20	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
10. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	21	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
11. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	22	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
12. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	23	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
13. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	24	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
14. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	25	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
15. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	26	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
16. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	27	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
17. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	28	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
18. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	29	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
19. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	30	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
20. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	31	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
21. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	32	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
22. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	33	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
23. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	34	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
24. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	35	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
25. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	36	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
26. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	37	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
27. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	38	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
28. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	39	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
29. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	40	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
30. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	41	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
31. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	42	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
32. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	43	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
33. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	44	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
34. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	45	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
35. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	46	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
36. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	47	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
37. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	48	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
38. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	49	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
39. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	50	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
40. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	51	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
41. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	52	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
42. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	53	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
43. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	54	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
44. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	55	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
45. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	56	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
46. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	57	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
47. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	58	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
48. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	59	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
49. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	60	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
50. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	61	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
51. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	62	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
52. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	63	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
53. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	64	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
54. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	65	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
55. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	66	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
56. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	67	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
57. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	68	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
58. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	69	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
59. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	70	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
60. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	71	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
61. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	72	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
62. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	73	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
63. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	74	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
64. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	75	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
65. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	76	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
66. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	77	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
67. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	78	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
68. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	79	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
69. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	80	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
70. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	81	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						0.00
71. Sistema de Alerta por Actividad del Volcán	82	14000000.00	0.00	0.00	30/01/22																						

Nombre del proyecto	"Observaciones y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatepetl"
Institución Ejecutora	Coordinación Nacional de Protección Civil
Persona responsable del proyecto	Ing. Enrique Guevara Ortiz Director General del CENAPRED
Trimestre / Total	Decimo primer Trimestre 30 de enero al 29 de abril de 2022

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

1. Resumen Ejecutivo del Trimestre Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.)

Durante el periodo comprendido entre el 30 de enero al 29 de abril de 2022, se continuaron las gestiones administrativas que contemplaron de nueva cuenta adecuaciones al Programa y Proyecto de Inversión (PPI) y reuniones ante la instancia de Recursos Materiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se está a la espera del visto bueno del órgano correspondientes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para la ejecución del recurso asignado.

DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC)		TRIMESTRE QUE SE REPORTA	
Nombre de la actividad	Breve descripción de la actividad desarrollada durante el trimestre	ENTREGABLE	% AVANCE
Trámite administrativo para formalizar el Proyecto de Inversión.	En este periodo se presentó la "Ficha Técnica", para someter ante la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el registro del proyecto de inversión con No. Solicitud: 64693, el cual plantea la adquisición de equipo especializado para la observación y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatepetl.		No aplica
Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica			
No aplica para este periodo, al momento de este informe se llevan a cabo gestiones administrativas para la adquisición del equipo especializado.			
Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto?			

Nombre del proyecto	"Observaciones y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatepetl"
Institución Ejecutora	Coordinación Nacional de Protección Civil
Persona responsable del proyecto	Ing. Enrique Guevara Ortiz Director General del CENAPRED
Trimestre / Total	Decimo primer Trimestre 30 de enero al 29 de abril de 2022

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

No aplica
Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados
No aplica

2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberá tener formato shape.

No.	Concepto	Descripción
1	Aún no aplica.	Administrativamente se está dando seguimiento a las gestiones de adquisición de equipo especializado.

3. Productos que se tienen al momento del reporte.

No.	Producto utilizable	Mecanismo de integración con la CNPC o el CENAPRED
1	Aún no aplica.	

Nombre del proyecto	"Observaciones y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatepetl"
Institución Ejecutora	Coordinación Nacional de Protección Civil
Persona responsable del proyecto	Ing. Enrique Guevara Ortiz Director General del CENAPRED
Trimestre / Total	Decimo primer Trimestre 30 de enero al 29 de abril de 2022

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

4. Comentarios

Se estará pendiente de la autorización para ejecución de los recursos y se dará puntual seguimiento a las gestiones administrativas para el registro en cartera del proceso de adquisición del equipamiento requerido.

Revisó	Autorizó
 Ing. José Gilberto Castelán Pescina Director de Instrumentación y Cómputo	 Ing. Enrique Guevara Ortiz Director General del CENAPRED