



SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA



CNPC

COORDINACIÓN NACIONAL DE
PROTECCIÓN CIVIL



CENAPRED

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Centro Nacional de Prevención de Desastres

Oficio No. SSPC/CENAPRED/DG/ 01183/2022

Ciudad de México, a 5 de agosto de 2022

Asunto: Décimo segundo Informe trimestral

M.C. Marcos Eduardo Olmos Tomasini
Director General para la Gestión de Riesgos
Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC)
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Presente

Como parte del proceso de seguimiento y reportes del Proyecto Preventivo Estratégico denominado "Observaciones y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatepetl" y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 del "Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales", en forma anexa envío a usted el décimo segundo informe técnico-financiero de dicho proyecto, que abarca del 30 de abril al 29 de julio de 2022.

No omito destacar a su amable atención que, el presente informe especifica a mayor detalle los avances administrativos en cumplimiento al acuerdo CE/2022/2ª ORD/15-JULIO-2022/7.5 mediante el cual el Consejo de Evaluación del Fondo Preventivo, en su 2ª Sesión Ordinaria del presente año, sugiere a los ejecutores de los proyectos reporten de manera específica los avances tomando en cuenta las observaciones del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de la Función Pública.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Enrique Guevara Ortiz
Director General



C.c.e.p. Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez.-Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.- Para su superior conocimiento.
Lic. Laura Velázquez Alzúa.- Coordinadora Nacional de Protección Civil de la SSPC.- Para su superior conocimiento.
Ing. José Gilberto Castelán Pescina.- Director de Instrumentación y Cómputo del CENAPRED.- SSPC.- Para su conocimiento.
Lic. Jorge A. Fuentes Jiménez.- Coordinador Administrativo del CENAPRED.- SSPC.- Mismo fin.

EGO/jgcp/par



Nombre del proyecto	"Observaciones y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatepetl"
Institución Ejecutora	Coordinación Nacional de Protección Civil
Persona responsable del proyecto	Ing. Enrique Guevara Ortiz Director General del CENAPRED
Trimestre / Total	Décimo segundo Trimestre 30 de abril al 29 de julio de 2022

TRIMESTRAL

1. Resumen Ejecutivo del Trimestre Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.)

Durante el periodo comprendido entre el 30 de abril al 29 de julio de 2022, se realizaron nuevamente adecuaciones y cambios a la Ficha Técnica del Programa y Proyecto de Inversión, solventando las observaciones derivadas de la reunión sostenida en el mes de abril ante la Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPPR) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), información que fue enviada mediante el oficio No. SSPC/CENAPRED/DG/CA/191/2022 con fecha 30 de mayo de 2022.

Para esta nueva versión de Ficha Técnica se detalla el análisis de la situación actual particularmente en la identificación de la problemática que atiende la propuesta del proyecto. En este sentido, se continúan con las gestiones administrativas para la obtención de su registro en la Cartera de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la ejecución del recurso asignado.

Adicionalmente a través del oficio No. SSPC/CENAPRED/DG/00970/2022 con fecha 29 de junio de 2022, se solicitó a la DGPPR la calendarización de la transferencia de recursos, para llevar a cabo la ejecución del proyecto.

DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC)		TRIMESTRE QUE SE REPORTA	
Nombre de la actividad	Breve descripción de la actividad desarrollada durante el trimestre	ENTREGABLE	% AVANCE
Trámite administrativo para formalizar el	En este periodo se presentó la "Ficha Técnica", para someter ante la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y		No aplica

INFORME TÉCNICO

Nombre del proyecto	"Observaciones y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatepetl"
Institución Ejecutora	Coordinación Nacional de Protección Civil
Persona responsable del proyecto	Ing. Enrique Guevara Ortiz Director General del CENAPRED
Trimestre / Total	Décimo segundo Trimestre 30 de abril al 29 de julio de 2022

TRIMESTRAL

Proyecto de Inversión.	Crédito Público el registro del proyecto de inversión con No. Solicitud: 73497, el cual plantea la adquisición de equipo especializado para la observación y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatepetl.		
Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica			
No aplica para este periodo, al momento de este informe, se llevan a cabo gestiones administrativas para la adquisición del equipo especializado.			
Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto?			
No aplica			
Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados			
No aplica			

2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberá tener formato shape.

No.	Concepto	Descripción
1	Aún no aplica.	Administrativamente se continúa con las gestiones para la adquisición del equipo especializado y la calendarización del recurso para su ejecución.

3. Productos que se tienen al momento del reporte.

INFORME TÉCNICO

Nombre del proyecto	"Observaciones y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatepetl"
Institución Ejecutora	Coordinación Nacional de Protección Civil
Persona responsable del proyecto	Ing. Enrique Guevara Ortiz Director General del CENAPRED
Trimestre / Total	Décimo segundo Trimestre 30 de abril al 29 de julio de 2022

TRIMESTRAL

No.	Producto utilizable	Mecanismo de integración con la CNPC o el CENAPRED
1	Aún no aplica.	

4. Comentarios

Hasta la fecha del presente informe, se han realizado continuamente las adecuaciones y cambios a la Ficha Técnica del Programa y Proyecto de Inversión (PPI) solicitadas por la Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPPR) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La última modificación, derivada de la reunión sostenida en el mes de abril, fue solventada mediante el oficio No. SSPC/CENAPRED/DG/CA/191/2022 con fecha 30 de mayo de 2022. En este sentido, se continúan con las gestiones administrativas para la obtención de su registro en la Cartera de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la ejecución del recurso asignado.

Revisó	Autorizó
 Ing. José Gilberto Castelán Pescina Director de Instrumentación y Cómputo del CENAPRED	 Ing. Enrique Guevara Ortiz Director General del CENAPRED

SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y PROTECCIÓN CIVIL

INSTANCIA AUTORIZADA

CENAPRED

FOPREDEN

INFORME TRIMESTRAL

NOMBRE DEL PROYECTO PREVENTIVO

OBSERVACIONES Y CORRELACIÓN DE VARIABLES GEOGRÁFICAS Y GEOQUÍMICAS PARA EL VOLCÁN POPOCATEPÉTL

MONTO TOTAL

\$20,188,000.00

PLAZO DE EJECUCIÓN

Inicio: 30-06-19
Fin: 30-06-21

PERIODO TRIMESTRAL

Del 30 de abril al 29 de julio de 2022

ACTIVIDADES	DURACIÓN MESES	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO	% AVANCE	FECHA DE FINICIO	BIMESTRES																		MONTO
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1. Trámite administrativo para formalizar la colaboración	12	0.00	0.00	0%	30-06-19																			0.00
2. Reforzamiento al monitoreo geoquímico	13	3,500,000.00	0.00	0%																				0.00
3. Reforzamiento al monitoreo geodésico	10	1,300,000.00	0.00	0%																				0.00
4. Reforzamiento al monitoreo visual	5	2,200,000.00	0.00	0%																				0.00
5. Reforzamiento a las comunicaciones	15	1,200,000.00	0.00	0%																				0.00
6. Sistema de Aviso por actividad del Volcán	14	8,600,000.00	0.00	0%																				0.00
Gastos de operación y supervisión		558,000.00	0.00	0%																				0.00
Total		20,188,000.00	0.00	0%																				

MODIFICACIONES AUTORIZADAS AL PROYECTO PREVENTIVO

Acuerdo de Autorización del Comité Técnico

Fecha de
Modificación

Detalle de las Modificaciones

Actividad Modificada	Acción Modificada	

OBSERVACIONES

El proyecto fue autorizado por el Comité Técnico del FOPREDEN mediante el Acuerdo 0110/2019 adoptado en su Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 12 de junio de 2019. El 10 de julio de 2019 mediante el oficio H00-DG/273/2019 fue ratificado el Programa de Actividades, Plazos y Costos (PAPC). Mediante el oficio E00-DG/415/2019 con fecha 05 de agosto de 2019, se realizó el registro de firmas de los funcionarios facultados para ejercer los recursos autorizados. Mediante el oficio SSP/C/PPPC/PP/CNP/DCG/R/0008/2022 con fecha 03 de febrero de 2022 se notificó el Acuerdo CE/2021a EX1/20-DIC-2020/74 adoptado por el Consejo de Evaluación del Fondo Preventivo autorizando la ampliación por un periodo de 24 meses, así como modificaciones en la Ficha Técnica. Mediante el oficio SSP/C/CENAPRED/DCG/R/00970/2022 con fecha 29 de junio de 2022 se solicitó la transferencia de recursos del Fondo Preventivo conforme al PAPC. Se encuentra en gestiones administrativas para la obtención de su registro en cartera.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información contenida en este documento corresponde al periodo que se señala, respecto de los recursos con cargo al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) que se otorgaron para la ejecución del presente Proyecto Preventivo y que su soporte documental está disponible para la autoridad que resulte competente para su verificación.

Revisa

LIC. JORGE ANTONIO PUENTES JIMÉNEZ

Autoriza

ING. ENRIQUE CUEVARA ORTIZ