



**SEGURIDAD**

SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
Y PROTECCIÓN CIUDADANA



**CNPC**

COORDINACIÓN NACIONAL  
DE PROTECCIÓN CIVIL



**CENAPRED**

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN  
DE DESASTRES

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana  
Subsecretaría de Planeación, Prevención,  
Protección Civil y Construcción de Paz  
Coordinación Nacional de Protección Civil  
Centro Nacional de Prevención de Desastres

Oficio No. E00-DG/ **0192**/2020

Ciudad de México, a 06 de febrero de 2020

Asunto: Envío de Informe trimestral


~~Dra. Brisna Michelle Beltrán Pulido~~  
~~Directora General para la Gestión de Riesgos~~  
~~Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC)~~  
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 del "Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales", se envía a esa dirección General a su digno cargo, el segundo informe técnico-financiero del Proyecto Preventivo Estratégico denominado "Observaciones y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatepetl".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Enrique Guevara Ortiz  
Director General



C.c.e.p. Lic. Alejandro Robledo Carretero.- Subsecretario de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de Paz de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.- Para su superior conocimiento.- Respetuosamente.  
Lic. David León Romero. Coordinador Nacional de Protección Civil de la SSPC. Para su superior conocimiento  
Mtra. Constanza A. Rivera Pereira.- Coordinadora Administrativa del CENAPRED. Para su conocimiento,  
Ing. José Gilberto Castelan Pescina.- Director de Instrumentación y Cómputo del CENAPRED. Mismo fin.

9 EGO/jgcp/par

Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.  
Tel: 52+55 5424 6100, [www.gob.mx/cenapred](http://www.gob.mx/cenapred)

Los avisos de privacidad están disponibles para consulta en  
<https://www.gob.mx/cenapred/cs/documentos/avisos-de-privacidad-del-cenapred>  
Página 1 de 1



**2020**  
LEONA VICARIO



Nombre del proyecto	<b>“Observaciones y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatepetl”</b>
Institución Ejecutora	Coordinación Nacional de Protección Civil
Persona responsable del proyecto	Ing. Enrique Guevara Ortiz Director General del CENAPRED
Trimestre / Total	Segundo Trimestre 30 octubre al 29 de enero

**1. Resumen Ejecutivo del Trimestre Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.)**

Durante el periodo comprendido entre el 30 octubre de 2019 al 29 de enero de 2020, se continuaron las gestiones administrativas, elaboración detallada de fichas técnicas correspondientes para la ejecución del Proyecto. Adicionalmente se realizaron las cotizaciones del equipo que se va a adquirir.

DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC)		TRIMESTRE QUE SE REPORTA	
Nombre de la actividad	Breve descripción de la actividad desarrollada durante el trimestre	ENTREGABLE	% AVANCE
Trámite administrativo para formalizar la colaboración.	Para este periodo solo se tienen contempladas acciones de gestión administrativa.		No aplica
<b>Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica</b>			
No aplica para este periodo, al momento de este informe se llevan a cabo gestiones administrativas para las primeras acciones.			
<b>Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto?</b>			
No aplica			
<b>Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados</b>			
No aplica			





2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberá tener formato shape.

No.	Concepto	Descripción
1	Aún no aplica.	Administrativamente se está dando seguimiento a las gestiones de adquisición.

3. Productos que se tienen al momento del reporte.

No.	Producto utilizable	Mecanismo de integración con la CNPC o el CENAPRED
1	Aún no aplica.	

4. Comentarios

El avance alcanzado y reportado en el presente informe deriva de que el CENAPRED se encuentra en proceso de gestiones administrativas.

Revisó	Autorizó
 Ing. José Gilberto Castelán Pescina Director de Instrumentación y Cómputo	 Ing. Enrique Guevara Ortiz Director General del CENAPRED





# SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

## FOPREDEN

INFORME TRIMESTRAL



## CNPC

COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

<b>INSTANCIA AUTORIZADA</b> CENAPRED	<b>NOMBRE DEL PROYECTO PREVENTIVO</b> OBSERVACIONES Y CORRELACIÓN DE VARIABLES GEODÉSICAS Y GEOQUÍMICAS PARA EL VOLCÁN POPOCATEPETL	<b>MONTO TOTAL</b> \$20,188,000.00	<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b> INICIÓ: 16/07/2019 TERMINÓ: 29/07/2021	<b>PERIODO TRIMESTRAL</b> Del 30 de octubre de 2019 al 29 de enero de 2020
-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

ACTIVIDADES	DURACIÓN MESES	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO	% AVANCE	FECHA DE INICIO	BIMESTRES												MONTO	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1. Trámite administrativo para formalizar la colaboración	12	0.00	0.00	0%	30-12-19														0.00
2. Reforzamiento al monitoreo geoquímico	13	3,500,000.00	0.00	0%															0.00
3. Reforzamiento al monitoreo geodésico	10	1,300,000.00	0.00	0%															0.00
4. Reforzamiento monitoreo visual	5	2,200,000.00	0.00	0%															0.00
5. Reforzamiento a las comunicaciones	15	1,200,000.00	0.00	0%															0.00
6. Sistema de Aviso por actividad del Volcán	14	11,600,000.00	0.00	0%															0.00
Gastos de operación y supervisión		508,000.00	0.00	0%															0.00
<b>Total</b>		<b>20,188,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>															

### MODIFICACIONES AUTORIZADAS AL PROYECTO PREVENTIVO

Actividad Modificada	Acción Modificada	Acuerdo de Autorización del Comité Técnico	Fecha de Modificación	Detalle de las Modificaciones

### OBSERVACIONES

El proyecto fue autorizado por el Comité Técnico del FOPREDEN mediante el Acuerdo O.11.08/2019 adoptado en su Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 12 de junio de 2019. El 10 de julio de 2019 mediante el oficio H00-DG/273/2019 fue ratificado el Programa de Actividades, Plazos y Costos (PAPC). Mediante el oficio E00-DG/416/2019 con fecha 06 de agosto de 2019, se realizó el registro de firmas de los funcionarios facultados para ejercer los recursos autorizados. El proyecto se encuentra en proceso de contratación.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información contenida en este documento corresponde al periodo que se señala, respecto de los recursos con cargo al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) que se otorgaron para la ejecución del presente Proyecto Preventivo y que su soporte documental está disponible para la autoridad que resulte competente para su verificación.

Revisa



MTRA. CONSTANZA ANAHÍ ELSA RIVERA PEREIRA

Autoriza



ING. ENRIQUE GUEVARA ORTIZ