

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana  
Centro Nacional de Prevención de Desastres

Oficio No. SSPC/CENAPRED/DG/ 01300 /2021

Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2021

Asunto: Noveno Informe trimestral

~~M.C. Marcos Eduardo Olmos Tomasini  
Director General para la Gestión de Riesgos  
Coordinación Nacional de Protección Civil  
Presente~~

Como parte del proceso de seguimiento y reportes del Proyecto Preventivo Estratégico denominado "Observaciones y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatepetl" y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 del "Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales", en forma anexa envío a usted el octavo informe técnico-financiero de dicho proyecto, que abarca del 30 de julio al 29 de octubre de 2021.

No omito destacar a su amable atención que hasta la fecha del informe, los nuevos lineamientos para la aplicación de recursos aún no estaban publicados, sin embargo las gestiones administrativas para la adquisición de equipamiento requerido continuaron y con base en los nuevos lineamientos se plantea ratificar el proyecto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Con fundamento en el artículo 73 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en ausencia del Director General del CENAPRED, Ing. Enrique Guevara Ortiz, lo firma:

  
C. P. Jorge Antonio Fuentes Jiménez  
Coordinador Administrativo



C.c.e.p. Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez.-Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Para su superior conocimiento.- Respetuosamente.  
Lic. Laura Velázquez Alzúa.-Coordinadora Nacional de Protección Civil de la SSPC. Para su superior conocimiento.-Respetuosamente.  
Ing. José Gilberto Castellán Piscina.- Director de Instrumentación y Cómputo del CENAPRED.- Mismo fin.  
C. P. Jorge Antonio Fuentes Jiménez.- Coordinador Administrativo del CENAPRED. Mismo fin.

 EGO/jgcp/par





Nombre del proyecto	<b>“Observaciones y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatepetl”</b>
Institución Ejecutora	Coordinación Nacional de Protección Civil
Persona responsable del proyecto	Ing. Enrique Guevara Ortiz Director General del CENAPRED
Trimestre / Total	Noveno Trimestre 30 de julio al 29 de octubre de 2021

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

**1. Resumen Ejecutivo del Trimestre Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.)**

Durante el periodo comprendido entre el 30 de julio al 29 de octubre de 2021, se continuaron las gestiones administrativas, principalmente las adecuaciones del Programa y Proyecto de Inversión (PPI) ante los órganos correspondientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Recursos Materiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se llevaron a cabo solicitudes de actualización de cotizaciones del equipamiento propuesto y adicional a lo anterior, se está a la espera de la definición de los nuevos lineamientos para la aplicación de recursos.

DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC)		TRIMESTRE QUE SE REPORTA	
Nombre de la actividad	Breve descripción de la actividad desarrollada durante el trimestre	ENTREGABLE	% AVANCE
Trámite administrativo para formalizar el Proyecto de Inversión.	En este periodo se presentó la “Ficha Técnica”, para someter ante la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el registro del proyecto de inversión con No. Solicitud: 64693, el cual plantea la adquisición de equipo especializado para la observación y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatepetl.		No aplica
<b>Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica</b>			
No aplica para este periodo, al momento de este informe se llevan a cabo gestiones administrativas para la adquisición del equipo especializado.			

Nombre del proyecto	<b>"Observaciones y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatepetl"</b>
Institución Ejecutora	Coordinación Nacional de Protección Civil
Persona responsable del proyecto	Ing. Enrique Guevara Ortiz Director General del CENAPRED
Trimestre / Total	Noveno Trimestre 30 de julio al 29 de octubre de 2021

**INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL**

<b>Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto?</b>
No aplica
<b>Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados</b>
No aplica

2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberá tener formato shape.

No.	Concepto	Descripción
1	Aún no aplica.	Administrativamente se está dando seguimiento a las gestiones de adquisición de equipo especializado.

3. Productos que se tienen al momento del reporte.

No.	Producto utilizable	Mecanismo de integración con la CNPC o el CENAPRED
1	Aún no aplica.	

4. Comentarios



Nombre del proyecto	<b>"Observaciones y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatepetl"</b>
Institución Ejecutora	Coordinación Nacional de Protección Civil
Persona responsable del proyecto	Ing. Enrique Guevara Ortiz Director General del CENAPRED
Trimestre / Total	Noveno Trimestre 30 de julio al 29 de octubre de 2021

### INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

Se estará pendiente de los nuevos lineamientos de operación para uso de los recursos y se dará puntual seguimiento a las gestiones administrativas para el registro en cartera del proceso de adquisición del equipamiento requerido.

Revisó	Autorizó
 Ing. José Gilberto Castelán Pescina Director de Instrumentación y Cómputo	Con fundamento en el artículo 73 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en ausencia del Director General del CENAPRED, Ing. Enrique Guevara Ortiz, lo firma:  C. P. Jorge Antonio Fuentes Jiménez Coordinador Administrativo

