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Oficio No. SSPC/CENAPRED/DG/ (1105 1 /2021
Ciudad de México, a 21 de octubre de 2021
Asunto: Envio de informe técnico trimestral

Biol. Marco Eduardo Olmos Tomasini

Director General para la Gestién Integral de Riesgos
Coordinacion Nacional de Proteccién Civil
Subsecretaria de Planeacién, Prevencion

Proteccion Civil y Construccién de Paz

Secretaria de Seguridad y Proteccién Ciudadana (SSPC)
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 38 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de
Operacion del Fondo para la Prevenciéon de Desastres Naturales (REFOPREDEN), y en relacién con el
articulo 29 de los Lineamientos para la operacion del Comité Interno de la Subcuenta de Investigacién
en el Marco del ROFOPREDEN; este Centro Nacional, en su caracter de Ejecutor del proyecto de
investigacion denominado “Desarrollo de médulos para el calculo y anélisis de vulnerabilidad y riesgos
en el Atlas Nacional de Riesgos”, presenta el informe trimestral correspondiente al periodo del 11 de
julio al 10 de octubre de 2021, en el formato dispuesto para tal fin.

Sin otro particular, aprovecho la ocasién para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Gz (

Ing. Enrique Guevara Ortiz
Director General

Cc.e.p. Lic. Laura Veldzquez Alzda.-Coordinadora Nacional de Proteccién Civil de la SSPC. Para su superior conocimiento.-Respetuosamente.
Lic. Claudia Nufez Peredo.- Directora de Servicios Técnicos del CENAPRED. Para su conocimiento.
Dra. Cecilia Izcapa Trevifio.- Directora de Anélisis y Gestion de Riesgos del CENAPRED. Mismo fin
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SINAPROC

SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL

Nombre del proyecto

Desarrollo de médulos para el calculo
y andlisis de vulnerabilidad y riesgos
en el Atlas Nacional de Riesgos

Institucion Ejecutora

Centro Nacional de Prevencion de
Desastres (CENAPRED)

Persona responsable del
proyecto

Ing. Enrique Guevara Ortiz

Trimestre / Total

14/16

SUBCUENTA DE INVESTIGACION PARA LA PREVENCION DEL FOPREDEN

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

1. Resumen Ejecutivo del Trimestre Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y
Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.)

Durante el periodo comprendido entre el 11 de julio y el 10 octubre de 2021, se continué con las
gestiones administrativas correspondientes para la ejecucion del proyecto.

- DESCRIPCION DE AVANCE PARA CADA UNO DE : e e e s
'LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES | TRIMESTRE QUE SE REPORTA
~ PLAZOS Y COSTOS (PAPC) ' Thie R P S
R T Breve descripcion de la it it
- Nombre de la e ‘ %
e S actividad desz-arrollada durante ENTREQAB_FE | AVANCE
: : el trimestre itk : .
11 Adquisicion de
1 Disefio del|Se llend el nuevo formato de la L:Ceir;z;arzglentzra la
sistemna para el|ficha técnica (POTIC) solicitado P 70%
: P : : programacion de los
célculo y analisis|por la Direcciéon General de : -
o . y modulos requeridos
de vulnerabilidad y | Recursos Materiales, Servicios y ara el proceso de
riesgos en el Atlas|Obra PuUblica de la Secretaria de P proc
2 . Sl .-~ |automatizacion del
Nacional de | Seguridad Publica y Proteccion|
Riesgos Ciudadana caleullo o
9 : vulnerabilidad y
riesgos
2. Desarrollo del| Se llené el nuevo formato de la 21 seLlos des
sistema para el|ficha técnica (POTIC) solicitado | iy
, s % . - programacion e
calculo y anadlisis|por la Direccion General de imolementacidn  en
de vulnerabilidad y | Recursos Materiales, Servicios y P 60%
. S . la plataforma del
riesgos en el Atlas|Obra Publica de la Secretaria de .
- : L i > _|Atlas Nacional de
Nacional de [Seguridad Publica y Proteccion| ..
: ; Riesgos
Riesgos Ciudadana.

Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa
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S ENAPROC PR el I Desarrollo de médulos para el calculo

y analisis de vulnerabilidad y riesgos

SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL en el Atlas Nacional de Riesgos
Institucion Ejecutora Centro Nacional de Prevencién de
=~ Desastres (CENAPRED)
G Persona responsable del Ing. Enrique Guevara Ortiz
@%p proyecto
4}" Trimestre / Total 14/16

,\:

SUBCUENTA DE INVESTIGACION PARA LA PREVENCION DEL FOPREDEN
INFORME TECNICO TRIMESTRAL

2.

en qué medida cubre lo comprometido en la Flcha Técnica.

Llenado de la Ficha Técnica del Proyecto (POTIC) para sus reglstro en eI HGPTIC 2.0

Los resultados, (,de que forma abonan a la parte preventlva del proyecto"

Al conocer el riesgo ante la presencia de un fenomeno perturbador medlante eI ANR
las autoridades encargadas de la proteccién civil podran reducir su impacto y por lo
tanto, las pérdidas tanto econédmicas como de vidas humanas. Con el desarrollo de
este proyecto se estaria en posibilidad de calcular el riesgo para algunos fenémenos de

origen natural.

Senalar el proceso o la metodologia empleada para la obtencion de los p oductos

reportados

CIaS|fcac10n de los S|stemas expuestos de acuerdo asu tlpologla

Definicion del costo de los sistemas expuestos

Estimacion de la probabilidad de que ocurra un fendmeno perturbador

Estimacion de la vulnerabilidad de los sistemas expuestos

Estimacion del riesgo

Descripcion detallada, en su caso, de las caracteristicas de los bienes adquiridos de
acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir
especificaciones técnicas, y los mapas que se entreguen deberan tener formato shape.

No.

Concepto

Descripcion

No aplica

No aplica

3. Productos que se tienen al momento del reporte.

No.

Producto utilizable

Mecanismo de integracion con la CNPC o

el CENAPRED

No aplica No aplica
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SENAPRO{ i Nombre del proyecto Desarrollo de médulos para el calculo
y analisis de vulnerabilidad y riesgos

SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL en el Atlas Nacional de Riesgos
Institucion Ejecutora Centro Nacional de Prevencion de
Desastres (CENAPRED)
Persona responsable del Ing. Enrique Guevara Ortiz
proyecto
Trimestre / Total 14/16

SUBCUENTA DE INVESTIGACION PARA LA PREVENCION DEL FOPREDEN
INFORME TECNICO TRIMESTRAL

4, Comentarios

En la Vigesimoséptima Sesion Ordinaria el 06 de julio de 2018, el Comité Interno adoptd los
siguientes acuerdos: RO/27/01/2018: Se aprueba el 11 de abril de 2018, como fecha de inicio para la
ejecucion de los proyectos de Investigacion denominados: “Estimacion de la vulnerabilidad de
riesgo socioeconémico de la Ciudad de México. Casos de estudio: Delegacién Alvaro Obregdn,
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa” y “Desarrollo de mddulos para el cdlculo y andlisis
de vulnerabilidad y riesgo en el Atlas Nacional de Riesgos” y el “RO/27/02/2018: Se aprueba por
unanimidad los calendarios para la elaboracién de los informes trimestrales de los proyectos
denominados: “Estimacion de la vulnerabilidad de riesgo socioeconémico de la Ciudad de México.
Casos de estudio: Delegacién Alvaro Obregdn, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa” y

“Desarrollo de modulos para el cdlculo y andlisis de vulnerabilidad y riesgo en el Atlas Nacional de
Riesgos”.

En este sentido, la fecha de ejecucion del proyecto es a partir del 11 de abril de 2018 y conforme al
calendario para la elaboraciéon de informes trimestrales, es que se rinde el presente.

Revisé Autorizd

DRA. CECILIA IZCAPA TREVINO ING. ENRIQUE GUEVARA ORTIZ
Riesgos
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SEGURIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO PREVENTIVO

MONTO TOTAL

COVRLIMAC
26 PROTES

TON
Cro

'DE EJECUCION

PERIODO TRIMESTRAL

CENAPRED

| DESARROLLO DE MODULOS PARA EL CALCULO Y ANALISIS DE VULNERABILIDAD ¥

lNlClO & N/4/2018

 {CIERRE

10/4/2022

ACTIVIDADES RURAGION Mmoo monto e3ecutapo|  wavawce | FEEMAPE MONTO
MESES EROCRAMADOD iCio 36)35f36f37| 3830 40] arf4sz]az]as]as]ae
Actividad 1. Disefio del sistema para el cdlculo y|
andlisis de vulnerabilidad y riesgos en el Atlas 1,200,450.00
Nacional de Riesgos
1Al isicion de licenci para 3|
programacion de los Modulos requeridos para el proceso - 120045000
de automatizacion gel calculo de vulnerabilidad y
11esgos.
Actividad 2. Desarrollo del sistema para el clculo y|
andlisis de vulnerabilidad y riesgos en el Atlas 788,000.00
Nacional de Riesgos
2) Modulos de programacion e {mplemen!aclén en lal 90 50,0660
plataforma del Atlas Nacional de Riesgos
22 Puesta en Operacion del sistema en los servidores|
donde se hospeda la plataforma del Atlas Nacional de 12 138,000.00
Riesqos.
2.3 Capacitacion a los estados y municipios para su uso. 4 50.000.00
[ Total
MODIFICACIONES AUTORIZADAS AL PROYECTO PREVENTIVO
. o = P T s Fecha de = s
Actividad Modificada Accién Modificada Acuerdo de Autorizacién del Comité Técnico Modificacion Detalle de las Modificaciones

OBSERVACIONES

reglas de operacion del Fondo Preventivo,

£l proyecto fue autorizado por el Comité Técnico (CT) del FOPREDEN mediante el Acuerdo O.IV.12/2017 adoptado en su Cuarta Sesion Ordinaria celebrada el 27 de noviembre de 2017. El 01 de febrero de 2018 mediante el oficio HOO-DG/130/2018 fue ratificado el Programa de Actividades, Plazos y Costos (PAPC). Mediante los oficios HOO-DG/0870/2018, HOO-DG/1496/2018 y HOO-DG/0438/2019)
con fechas 28 de mayo de 2018, 03 de octubre de 2018 y 20 de marzo de 2019, respectivamente, se realizo el registro de firmas de los funcionarios facuitados para ejercer los recursos autorizados. Mediante los oficios H00-DG/1322/2018, HO0-DG/1530/2018, HO0-DG/0105/2019 y HOO-DG/0405/2019 con fechas 03 de septiembre y 23 de octubre de 2018, y 30 de enero y 15 de marzo de 2019,
respectivamente, se solicité a la Direccion General de Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones de la Secretaria de Gobernacion el dictamen técnico favorable del licenciamiento requerido en el proyecto. Mediante el Acuerdo RO/36/01/2020 adoptado por el Comité Interno de la Subcuenta de Investigacion en su Trigésimo Sexta Sesion Ordinaria con fecha 19 de mayo de 2020 aprobd|
la modiificacion del PAPC, aumentando 24 meses el plazo originalmente autorizado, mismo que se hizo de conocimiento al CT del FOPREDEN, a traves dei oficio E00-DG/0619/2020 con fecha 22 de mayo de 2020. Con el oficio SSPC/UAF/DGRMSOP/ 02879/2020 la Direccion General de Recursos Materiales, Servicios y Obra Publica (DGRMSOP) emitio el dictamen de viabilidad favorable para el
proyecto; con el oficio E00-DG/1222/2020 de fecha 23 de diciembre de 2020 se solicita a la DGRMSOP el dictamen que corresponda a las caracteristicas establecidas en la normatividad aplicable para la contratacion de los bienes y servicios para este proyecto. Debido al proceso de extincion del Fideicomiso Preventivo 2068, el proyecto se encuentra suspendido hasta la emision de las nuevas|

eneste d

L Declaro bajo protesta de decir verdad, que la infe

al periodo que se sefiala, respecto de los recursos con cargo al Fondo paralaF
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LIC.JORGE ANTONIO FUENTES JIMENEZ

Autoriza

ING.'EN RIQUE CUEVARA ORTIZ




