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Secretaria de Seguridad y Proteccién Ciudadana
Centro Nacional de Prevencién de Desastres
Oficio No. SSPC/CENAPRED/DG/ (1(J56 3 72025

Ciudad de México, a 30 de abril de 2025

Asunto: Envio del octavo informe trimestral

Biol. Marcos Eduardo Olmos Tomasini

Director General para la Gestidon de Riesgos
Coordinacion Nacional de Proteccion Civil
Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana
Presente

Hago referencia a lo dispuesto en los articulos 56 y 57 del Acuerdo por el que se establecen los
Lineamientos preventivos de operacion ante fenomenos naturales perturbadores, asi como a su
oficio No. SSPC/CNPC/DGGR/00019/2025 del pasado 9 de enero, mediante el cual reitera la solicitud
para agregar el avance que se tiene hasta la fecha del periodo que se informa, las acciones
preventivas que se han ejecutado, la razén de los pendientes, el plazo de ejecucién original
autorizado y sus modificaciones, asi como el periodo de conclusién.

Al respecto, este Centro Nacional, en su cardcter de Ejecutor del proyecto preventivo denominado
“Desarrollo de médulos para el calculo y andlisis de vulnerabilidad y riesgos en el Atlas Nacional de
Riesgos”, presenta los ultimos informes trimestrales técnico y financiero correspondientes al
periodo del 21 de enero al 22 de abril de 2025, atendiendo a lo solicitado en el oficio antes
mencionado, en el formato dispuesto para tal fin, los cuales se anexan al presente.

Cabe sefalar que el presente informe contiene las modificaciones que fueron aprobadas por el
Consejo de Evaluacion del Fondo Preventivo, en su Tercera Sesion Ordinaria mediante el Acuerdo
CE/2024/3% ORD/26-SEP-2024/20, lo cual fue notificado con el oficio SSPC/CNPC/DGGR/00579/2024
de fecha 8 de octubre de 2024.

Sin otro particular, aprovecho la ocasidn para enviarle un cordial saludo.

En suplencia por ausencia
Director General del CENAPRE
73 del Reglamento Interior,
Proteccién Ciudadana,

SSPC/CENAPRED/DG/00557/202
firma la presente:

| Ing. Enrique Guevara Ortiz,
con fundamento en el articulo
la Secretaria de Seguridad y
si como el oficio
9 de abril de 2025,

Aten@amente

Lic.jorgeﬁn nio Fuentes Jiménez
CoordinadozAtdministrativo del CENAPRED

Anexos: Los que se indican

Capias de conocimiento al reverso.

Anode
I.a Mnior

Yy At &'. 2 025 Av. Antenio Delffn Madrigal 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, C.P. 04360, Coyoacdn, Ciudad de México Tel: 55 1103 6000
2.0, 1 Ext. 72019  www.gob.mx/cenapred
S gt e T e T e ey
i 1.4 | S 4



Seguridad

Secretar(a de Seguridad y Protecclén Cludadana

{0} CENAPRED

C.cep. Leda, LauraVeldzquez Alzda.- Coordinadora Nacional de Proteccidn Civil de la SSPC.- Para su conocimiento
Dra, Cecilia Izcapa Trevifio.- Directora de Anélisis y Gestién de Riesgos.-CENAPRED.- Mismo fin.
Mtra. Constanza A. E. Rivera Pereira.- Coordinadora de Politicas Publicas para la Prevencién de Desastres del CENAPRED y
Secretaria Técnica del Comité de Evaluacién Técnico del Programa Fondo para la Prevencidn de Desastres Naturales,- SPPC. Mismo
fin,
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Nombre del proyecto Desarrollo de médulos para el calculo
y analisis de vulnerabilidad y riesgos
en el Atlas Nacional de Riesgos

Institucion Ejecutora Centro Nacional de Prevencion de
Desastres (Cenapred)

Persona responsable del Ing. Enrique Guevara Ortiz

proyecto Director General del Cenapred

Trimestre / Fecha 8° Trimestre

Del 21 de enero al 22 de abril de 2025

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

Formato Informe Técnico Trimestral

1. Resumen Ejecutivo Trimestral Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y
Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.).

Durante el periodo comprendido del 21 de enero al 22 de abril de 2025, se realizaron las siguientes
actividades para la ejecucion del proyecto.

¢ Conclusion del desarrollo de los médulos y geoprocesos para diferentes fenémenos naturales
para obtener el célculo del riesgo.

¢ Puesta en marcha de la pagina web para la consulta y visualizacién de los diferentes médulos y
escenarios del calculo de riesgo que se encuentran alojados dentro del portal del Atlas
Nacional de Riesgos.

» Capacitacion a personal de las diferentes unidades de proteccién civil estatal y municipal
mediante un taller en el que se brindé informacion acerca del calculo del riesgo para diferentes
fendmenos naturales,

e 5 \ ‘ ACUMULADO
DESCRIPCION DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS | TRIMESTRE QUE SE tal del
RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y REPORTA (Total de

. COSTOS (PAPC) ' S Proyecto)

_ , Breve descripcion de la 1 :
Nombre de la actividad | actividad desarrollada - ENTREGABLE - % AVANCE
: : durante el trimestre : '

1.- Desarrollo del médulo para el célculo y andlisis de vulnerabilidad y riesgos en el Atlas
Nacional de Riesgos (esta actividad representa el 100 % del total del proyecto).

1.1 Médulo para la Se.e desarr?llaron los | Visualizacién y FisICO

visualizacién del calculo | diferentes mod.ulos b2k los cor’1su1ta de los 100.0 %

probabilistico del riesgo cuales se integré la|médulos para el

en el Atlas Nacional de |infermacién geografica | calculo del riesgo. FINANCIERO

Riesgos ‘procesad.a' con la 0.0 %
informacion de los
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Nombre del proyecto Desarrollo de médulos para el cilculo
y analisis de vulnerabilidad y riesgos
en el Atlas Nacional de Riesgos

Institucion Ejecutora Centro Nacional de Prevenciéon de
Desastres (Cenapred)

Persona responsable del Ing. Enrique Guevara Ortiz

proyecto Director General del Cenapred

Trimestre / Fecha 8° Trimestre

Del 21 de enero al 22 de abril de 2025

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

diferentes fendmenos
naturales para el calculo del
riesgo.
Pagina web del
Se desarrollé la pagina web | Micrositio  para la Fisico
1.2 Puesta en operacion | en |a que se integraron los |consulta de los 100.0 %

del moddulo en los|diferentes médulos para el maddulos  para el
servidores  donde  se|cilculo de riesgo. La pagina | Calculo de riesgo. La
hospeda la plataforma|se encuentra alojada dentro |direccion  electrénica
del Atlas Nacional de|de| portal del Atlas Nacional |Para su consulta es

. . FINANCIERO
Riesgos de Riesgos en un micrositio | AttR://www.atlasnacio 0.0 %
especifico para su consulta. |Dalderiesgos.gob.mx/
portal/Modulos/
Se llevd a cabo un taller )
para la transferencia de RSl
conocimiento al personal de | Oficios de invitacion a $00:0 %
13 Capacitacién a los|Proteccion civil titulado|los 32 titulares  de
estados y municipios|“Use de los escenarios de|Proteccion civil
para su uso peligro y la vulnerabilidad | estatales, listado de
fisica para determinar |a |asistencia. Grabacion| rnaNCIERO
susceptibilidad de dafio de |del curso. 0.0 %

los bienes expuestos ante
fendmenos naturales”

AVANCE FISICO TOTAL AVANCE FINANCIERO
{Acumulado) TOTAL (Acumulado)
100.0 % 0.0%
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Nombre del proyecto Desarrollo de mdédulos para el calculo
y anidlisis de vulnerabilidad y riesgos
en el Atlas Nacional de Riesgos

Institucién Ejecutora Centro Nacional de Prevencion de
Desastres (Cenapred)

Persona responsable del Ing. Enrique Guevara Ortiz

proyecto Director General del Cenapred

Trimestre / Fecha 8° Trimestre

Del 21 de enero al 22 de abril de 2025

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantltatwa en qué medida
cubre lo comprometido en la Ficha Técnica.

Se concluyd con el desarrollo de los diferentes mddulos para el cdlculo del riesgo, los cuales hacen uso de
los datos procesados de la informacién de los 2 mil 469 municipios del pais para conocer su nivel de peligro
ante diferentes fendmenos naturales. De igual forma, se concluyd el micrositio que se encuentra alojado
dentro del portal del Atlas Nacional de Riesgos, en el cual se podrdn consultar los médulos para llevar a
cabo la visualizacién del calculo de riesgo.

Se compartié la informacién sobre el proyecto con los titulares de proteccién civil estatales, mediante un
taller por videoconferencia al que se inscribieron 201 personas.

Los resultados alcanzados al periodo, ;De qué forma abonan al cumpllmuento del objetwo del;

proyecto?

El contar con la pagina web para la consulta de los médulos desarrollado para el célculo de riesgo,
permitird a los usuarios visualizar de forma interactiva las variables para conocer los escenarios de riesgo
para diferentes fenomenos naturales. La capacitacion realizada a las unidades de proteccion civil permitié
que conocieran una herramienta sencilla para el célculo de riesgo.

El desarrollo de las actividades planteadas en el proyecto permitié cumplir con el objetivo general y
especificos. El objetivo general del proyecto planteado en los Términos de referencia fue “Desarrollar un
modulo para el calculo probabilistico del riesgo, utilizando las bases de datos sobre sistemas expuestos,
vulnerabilidad y escenarios de riesgos existentes en el ANR" (sic).

Sefalar el proceso o la metodologfa empleada para la obtencién de los productos reportados

| Los geoprocesamientos estan basados en las diferentes metodologias para el cdlculo del riesgo que se
encuentran publicadas en los siguientes documentos:
e Guia de Contenido Minimo para la Elaboracidn del Atlas Nacional de Riesgos y sus anexos técnicos.
» Guia Basica para la Elaboracién de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y riesgos (Fenémenos
hidrometeoroldgicos).
» Guia Basica para la Elaboracién de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y riesgos (Fenémenos
geoldgicos).
* Procedimiento para calcular la susceptibilidad de dafio por viento de edificacién para vivienda a
nivel municipal.
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Nombre del proyecto Desarrollo de médulos para el célculo
y anilisis de vulnerabilidad y riesgos
en el Atlas Nacional de Riesgos

Instituciéon Ejecutora Centro Nacional de Prevencion de
Desastres (Cenapred)

Persona responsable del Ing. Enrique Guevara Ortiz

proyecto ' Director General del Cenapred

Trimestre / Fecha 8° Trimestre

Del 21 de enero al 22 de abril de 2025

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

+ Indicadores Municipales de Peligro, Exposicién y Vulnerabilidad a nivel municipal (CENAPRED).

Para el desarrollo de la pagina web y el desarrollo de los médulos, se empled cédigo HTML y Javascript para
la interaccién con el usuario final.

La capacitacion se llevé a cabo en linea a través de la plataforma TEAMS de Microsoft y se cuenta con la
sesion grabada para su consulta.

2, Descripcién detallada, en su caso, de las caracteristicas de los bienes adquiridos de acuerdo al
PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir especificaciones
técnicas y los mapas que se entreguen deberan tener formato shape.

" No aplica

3. Productos que se tienen al momento del informe,

Pagina web en el que se integraron los médulos para la EI producto se mtegro como un
consulta del célculo de riesgo. micrositio alojado dentro del portal del
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/portal/Modulos/ Atlas Nacional de Riesgos.

4, Comentarios

El desarrollo del proyecto se llevé a cabo con recursos humanos y materiales propios.

Este producto se realiz6 con informacién con que se cuenta hoy en dia en el sistema del Atlas Nacional de
Riesgos.

El total del recurso autorizado del proyecto es de $ 1, 988,450.00 (un millén novecientos ochenta y ocho

mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) y el total del recurso ejercido es de $ 0.00 (cero pesos
00/100 M.N.),
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Nombre del proyecto Desarrollo de médulos para el calculo
y andlisis de vulnerabilidad y riesgos
en el Atlas Naclonal de Riesgos

Institucion Ejecutora Centro Nacional de Prevencion de
Desastres (Cenapred)

Persona responsable del Ing. Enrique Guevara Ortiz

proyecto Director General del Cenapred

Trimestre / Fecha 8° Trimestre

Del 21 de enero al 22 de abril de 2025

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

El plazo original autorizado es de 24 meses, se autorizdé una ampliacién de 24 meses mediante el Acuerdo
CE/2021/1a. EXT/20-DIC-2021/07.6 del 3 de febrero de 2022.

La fecha de inicio del proyecto con la actual normativa es el 18 de abril de 2023 y la fecha de conclusién el
22 de abril de 2025. El plazo autorizado de ejecucion es de 24 meses.

Al octavo trimestre de ejecucion que se reporta se tiene un avance fisico total (acumulado) del 100 % y un
avance financiero total (acumulado) del 0 %.

Elaboré y Revisd Autorizd

En suplencia por ausencia del Ing. Enrique Guevara Ortiz,
Director General del CENAPRED, con fundamento en el articulo
73 del Reglamento Interigr de |a Secretarfa de Sequridad y
Proteccldn Ciudatlana, asi como el oficio
SSPC/CENAPRED/DG/00557/4025 de fecha 29 de abril de 2025,

Dra. Cecilia Izcapa Trevifio Lic. Jorg€ Antonio Fuentes Jiménez
Directora de Andlisis y Gestién de Riesgos Coordinador Administrativo del CENAPRED
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